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0.‐ CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. EXPEDIENTE OB/2023/01 

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE LA 

REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

COLECTOR PARCIAL DE PLUVIALES DEL ÁREA INDUSTRIAL DE BOBES, SIERO. 

I.‐ OBJETO DEL CONTRATO. 

 
El presente contrato tiene por objeto la contratación conjunta de los servicios de redacción de la 

adecuación del “Proyecto Variante de la Red de Saneamiento en la Urbanización del Plan Parcial de 

Bobes  Industrial”  y  la  posterior  ejecución  de  las  obras  del  mismo  conforme  a  dicho  proyecto 

constructivo, que consistirán en la instalación de un colector parcial de conexiones exteriores de 

saneamiento de pluviales en el Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero, definido todo ello 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

La prestación mixta de servicios y obras se desarrollará conforme a lo establecido en este Pliego y 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán esta contratación. 

II.‐ RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

La  preparación,  licitación  y  adjudicación  de  esta  contratación  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  las 

Instrucciones Internas de Contratación de Sogepsa, aprobadas por su Consejo de Administración 

de  conformidad  con  lo  requerido  en  el  artículo  321  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y, subsidiariamente, por lo dispuesto en la LCSP. 

III.‐ DIVISIÓN DEL OBJETO EN LOTES. 

 
División en Lotes: NO. 

La ejecución de las obras no es susceptible de fraccionamiento en lotes, dado que constituye una 

prestación  integral  y  conjunta;  y,  además,  tanto por  el  importe  como por  el  equipo  de  trabajo 

necesario  para  llevar  a  cabo  el  objeto  de  licitación,  su  ejecución  total  del  contrato  puede  ser 

realizada por una PYME.  

 

Además,  la  motivación  de  realizar  un  contrato  conjunto  incluyendo  la  redacción  del  proyecto 

constructivo y la ejecución de sus obras es agilizar el procedimiento y la ejecución definitiva de las 

obras, y una división en lotes desvirtuaría la naturaleza de este contrato conjunto. 
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IV.‐ NOMENCLATURA. 

Código CPV:  

71000000‐8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. 

71242000‐6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos. 

45200000‐9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de Ingeniería Civil. 

45231300‐8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales 

 

Código NUTS: ES120. Principado de Asturias. 

V.‐ PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 Procedimiento: Abierto con distintos criterios. 

 Tramitación: Urgente. 

 Órgano de contratación: Consejo de administración de Sogepsa 

 Mesa de contratación: estará constituida por un presidente (Marta Goñi Merino; suplente, 

Juan Fernández Pereiro), un secretario (Vidal Fernández García; suplente, Paula Bertrand 

Pire)  y  un  vocal  (María  González  Fernández;  suplente Miguel  Álvarez  Díaz),  todos  ellos 

pertenecientes a la plantilla de Sogepsa. 

 Sujeción del contrato a regulación armonizada (SARA): No. 

 

La tramitación de urgencia del procedimiento viene dada por las obras de desdoblamiento de la 

carretera AS‐17, que actualmente está ejecutando el Principado de Asturias.  

 

El  trazado  de  la  carretera  que  se  está  construyendo  se  superpone  sobre  parte  del  trazado  del 

colector de saneamiento objeto de esta licitación; interfiriendo unas obras sobre las otras. Dada la 

velocidad y previsión de ejecución de las obras de la carretera, si se siguiese la tramitación ordinaria 

en  la  presente  licitación,  para  el  momento  de  la  adjudicación  ya  se  habrían  ejecutado 

completamente las obras del tramo de carretera que coincide con el colector de saneamiento.  

Ante esa situación nos encontramos con tres opciones.  

 

- La  primera  opción:  paralizar  o  suspender  las  obras  de  la  carretera  AS‐17  hasta  que  se 

ejecuten las obras de saneamiento que discurren por debajo de ella. Esta opción es inviable 

pues, por un lado, no son obras que dependan de Sogepsa y sobre las que la Sociedad no 

tiene ninguna autoridad y, por otro, la paralización de las obras demoraría la entrada en 

funcionamiento de la carretera que dará un servicio de interés público y general.  

 

- La segunda opción: tramitar  la  licitación de forma ordinaria y ejecutar  las obras una vez 

hayan concluido  las de desdoblamiento de  la AS‐17. Esta opción  supondría modificar el 
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trazado de la red de saneamiento, la profundidad de tuberías y el tamaño de las mismas. 

Lo  que  implicaría  necesariamente  una  modificación  del  proyecto  de  urbanización  que 

Sogepsa  tiene  hoy  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de  Siero,  una  nueva  tramitación 

administrativa,  tanto  urbanística  como  ambiental.  Además,  la  nueva  solución, 

técnicamente  sería  más  compleja  y  llevaría  aparejados  costes  finalistas  mucho  más 

elevados. 

 

- La tercera opción:  tramitar  la  licitación de forma urgente. Ello permitirá ejecutar ambas 

obras (carretera y colector) de manera simultánea y coordinada; no habría necesidad de 

retrasar la entrada en funcionamiento del colector del saneamiento, como consecuencia 

de la tramitación de una modificación del proyecto de obras, ni tampoco se incrementarían 

los gastos o costes de la realización de dicho colector. 

 

Tras ponderar las tres opciones posibles, la opción que mejor cumple con los objetivos y criterios 

de eficiencia económica, control de gastos y eficacia que deben regir la contratación pública, es la 

tercera; la tramitación del procedimiento abierto con urgencia; que, por tanto, es la escogida en 

la presente licitación. 

VI.‐ NECESIDADES A SATISFACER. 

 

El área industrial de Bobes (concejo de Siero) dispone de una red separativa de saneamiento, donde 

la conexión exterior del polígono se realiza a través de un colector central ubicado bajo la traza del 

desdoblamiento  de  la  AS‐17,  actualmente  en  ejecución,  desembocando  en  una  balsa  de 

decantación previa a su vertido en el rio Noreña 

 

En la actualidad, dicho colector está ejecutado en su totalidad y en funcionamiento, salvo la zona 

de la red que recogerá las aguas pluviales de la Fase III de Bobes Industrial, siendo la redacción de 

la adecuación del proyecto y la ejecución de su obra el objeto de esta licitación.  

 

La red que se ejecutará tiene una longitud aproximada de unos 700 metros lineales, con tubos de 

diámetros interiores de 1.000 y 1.400 mm en hormigón armado clase IV, quedando recogidas las 

características técnicas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Sogepsa no dispone de suficientes medios propios, ni materiales ni personales, para realizar todas 

las  tareas necesarias para  llevar  a  cabo el  objeto  licitado,  por  lo que  se precisa  la  contratación 

externa de estos servicios. 
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VII.‐ CONTRATO PRINCIPAL. CONTRATACIÓN CONJUNTA. 

 

Este contrato es un contrato principal de obras, que incluye la adjudicación conjunta del proyecto, 

conforme al artículo 231 de la LCSP 

 

En la presente licitación debemos reseñar, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 234.1 

de la LCSP, que las circunstancias que justifican la contratación conjunta del proyecto y la ejecución 

de las obras se circunscriben a la constatación de cuestiones técnicas y de urgencia, que hacen que 

si  la  redacción  de  la  adecuación  del  proyecto  y  su  ejecución  fuesen  responsabilidad  de  una 

pluralidad de contratistas diferentes podrían no alcanzarse los objetivos deseados. En el ámbito de 

actuación coinciden, además de la instalación del colector de saneamiento objeto de esta licitación, 

las obras de desdoblamiento de la carretera AS‐17 que actualmente ya están en marcha. Si las obras 

del desdoblamiento de la carretera finalizasen antes de que se pudieran realizar las de instalación 

del  saneamiento  se produciría un  gran  retraso  temporal,  debido a  la obligación de  realizar una 

nueva tramitación, urbanística y ambiental, del proyecto de urbanización, y un gran aumento de 

los costes, debido al incremento de la dificultad y complejidad de la nueva solución. Existiendo ya 

el proyecto constructivo, que define el objeto del contrato cumpliendo con la exigencia legal del 

artículo 234.2 de la LCSP, la redacción de la adecuación del proyecto constructivo por quien vaya a 

ejecutar las mismas que, como hemos señalado, deben coordinarse con las de la carretera, permite 

una mejor adaptación y programación de fases, que garanticen un mejor cumplimiento de los fines 

pretendidos.  

 

Existiendo el Pliego de Prescripciones Técnicas y el proyecto constructivo, concurriendo el interés 

público de la ejecución del colector de saneamiento para la Fase III del área industrial de Bobes y 

las características técnicas, de coordinación y de urgencia, la elaboración previa de la adecuación 

del proyecto por parte de quien asume su posterior ejecución, se constituye como la herramienta 

adecuada para garantizar que las obras sean factibles y obtengan el resultado deseado y, asimismo, 

definan de manera detallada las condiciones técnicas idóneas, así como las maquinarias y medios 

técnicos correspondientes para obtener un resultado de máxima calidad, y por consiguiente, el más 

ventajoso. 

 

Por  todo  lo  expuesto,  se  justifica  la  contratación  conjunta  de  redacción  de  la  adecuación  del 

proyecto constructivo y de ejecución de las obras correspondientes y resulta conforme a derecho. 

 

VIII.‐ VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

 
El valor estimado se ha calculado conforme a los criterios establecidos en el artículo 101 de la LCSP. 
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- Valor  estimado  del  contrato  (VEC):  de  CUATROCIENTOS  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y 

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400.239,84 €), IVA excluido. 

 

‐El valor estimado de la Redacción de la Adecuación del Proyecto se ha calculado como un 

porcentaje  del  (2,0%)  del  PEM que  finalmente  determine  el  contratista,  a  los  efectos  de 

proceder a su certificación individualizada. 

 

- Presupuesto  Base  de  Licitación,  (considerando  un  IVA  del  21%):  CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO 

(484.290,20 €). 

 

Las cantidades señaladas han de entenderse como importes máximos previstos. 

IX.‐ MODIFICACIONES Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

No está prevista ninguna causa de modificación del contrato; y se estará a lo dispuesto en el artículo 

205 de la LCSP. 

Revisión de precios: NO. 

X.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   

 

Plazo total: DOS (2) MESES. 

Plazos parciales: SÍ 

Dentro del plazo total reseñado, se establece un plazo parcial máximo de siete (7) días naturales 

para  la  presentación  por  parte  de  la  adjudicataria  del  documento  de  adecuación  del  proyecto 

constructivo redactado. 

XI.‐ LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El  contrato  se  ejecutará  en  el  área  industrial  de  Bobes,  en  el  concejo  de  Siero  (Principado  de 

Asturias. 

XII.‐ PLAZO, LUGAR Y MODO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

El plazo para presentar proposiciones es de ocho (8) días naturales, a contar desde el día siguiente 

a  la publicación del anuncio de  licitación en el Perfil del contratante de  la entidad adjudicadora 

(Sogepsa). En el caso de que el último día para la presentación de las proposiciones coincidiese con 

día inhábil, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil.  
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Las ofertas deben presentarse en el Registro de entrada de las oficinas de Sogepsa, sitas en la calle 

Fruela, 5, 3ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 

Las ofertas que se presenten por correo postal certificado o método equivalente únicamente serán 

admitidas cuando hayan tenido entrada en el Registro de Sogepsa dentro del plazo y horario de 

presentación de ofertas fijado.  

 

Las proposiciones deben presentarse en tres sobres, firmados y cerrados, para garantizar el secreto 

de su contenido y los principios de igualdad y libre concurrencia. 

 

En los sobres cerrados se indicará de forma visible y legible en su exterior: la licitación a la que se 

concurra (número y nombre del expediente), el número de sobre, el nombre y apellidos o razón 

social de la licitadora, el número de teléfono y dirección de correo electrónico, e irá firmado por el 

licitador  o  persona  que  lo  represente.  Cuando  la  proposición  sea  presentada  por  una  unión 

temporal de empresas deberá estar necesariamente firmada por las personas representantes de 

cada una de las empresas que constituyan la unión temporal. 

 

En el Sobre 1 se incluirá la documentación que acredite la personalidad y aptitud del empresario; 

en el Sobre 2 la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa 

de un juicio de valor; y en el Sobre 3 la documentación relativa a los criterios evaluables de forma 

automática o mediante la mera aplicación de fórmulas.  

 

El  licitador  podrá  presentar  la  documentación  exigida  en  original  o  copia  debidamente 

autentificada  por  autoridad, funcionario público  o  notario. 

 

En  el  caso  de  existir  aspectos  confidenciales  en  su  oferta,  el  licitador  deberá  identificarlos 

expresamente. 

 

No se acepta la presentación electrónica de proposiciones. 

XIII.‐ APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

Todas las aperturas de las ofertas presentadas se realizarán siempre por la Mesa de Contratación 

en el domicilio social de Sogepsa (c/ Fruela, 5, 3ª planta de Oviedo). 

 

La apertura del Sobre 1 se realizará, en acto privado, a las 10:00 horas, el primer día hábil a contar 

desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.  
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La apertura de los Sobres 2 y 3 será pública y en actos independientes, abriendo antes el relativo a 

los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; y, posteriormente, 

el relativo a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática.  

 

La apertura del Sobre 2 se producirá, en acto público, a las 12:00 horas, el primer día hábil a contar 

desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

La apertura del Sobre 3 se producirá, en acto público, a las 12:00 horas, el séptimo día natural, a 

contar desde el siguiente al de la apertura del Sobre 2.  

XIV.‐ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

Se establecen como criterios de adjudicación, para conseguir la mejor relación calidad‐precio en la 

adjudicación: la oferta económica y la propuesta técnica. 

 

Los criterios de adjudicación,  tanto el económico (evaluable mediante fórmula) como el  técnico 

(evaluable mediante  juicio de valor), se valorarán conforme a  lo dispuesto en  la cláusula 12 del 

presente pliego de cláusulas administrativas. 

 

La puntuación máxima de la oferta técnica será de 49 puntos y la de la oferta económica 51 puntos; 

siendo la puntuación máxima total de 100 puntos. 

 

La necesidad de solicitar un proyecto  técnico, que  será un criterio valorable mediante  juicio de 

valor, se justifica en primer lugar, porque nos encontramos con un contrato en el que habrán de 

conjugarse  tanto  la  redacción  de  un  proyecto  como  la  ejecución  material  del  mismo,  y  estas 

actuaciones requieren conocimientos intelectuales y técnicos diversos, y, en segundo lugar y sobre 

todo, porque además de la complejidad técnica habitual de la tipología y tamaño de las obras, hay 

que añadir que éstas deberán realizarse de manera urgente y coordinada con una tercera parte, la 

empresa  que  actualmente  está  realizando  las  obras  de  ejecución  del  desdoblamiento  de  la 

carretera AS‐17, dado que ambas obras, colector y carretera, resultan coincidentes en un tramo de 

sus respectivos trazados, y se trata de aplicar la tecnología disponible y adecuada en la ejecución 

de las obras, y de encontrar soluciones para las dificultades de la coordinación, de ahí la necesidad 

de valorar la memoria técnica y el programa de trabajo que conforman la oferta técnica. 

 

En relación con la oferta económica, se utilizará, para la valoración de las propuestas, la formula 

establecida  en  la  cláusula  12  del  pliego.  Con  la  fórmula  empleada  se  consigue  otorgar  una 
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puntuación proporcional a los importes ofertados, dando la máxima puntuación a la oferta con el 

precio más bajo. 

XV.‐ CLASIFICACIÓN, CAPACIDAD, SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

 

No resulta de aplicación la exigencia de clasificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 77.1.b) 

de la LCSP. 

 

Capacidad 

Los  licitadores  deberán  acreditar  su  personalidad  jurídica  y  capacidad  de  obrar.  Las  personas 

jurídicas deberán acreditar que su objeto social incluye el desarrollo de las actividades objeto del 

contrato. 

 

Los  licitadores  no  deben  estar  incursos  en  ninguna  de  las  causas  de  prohibición  de  contratar 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

 

La solvencia económica, financiera y técnica podrá acreditarse mediante la inscripción del licitador 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  (ROLECE) o en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP). 

 

Los licitadores también podrán acreditar su solvencia a través de los siguientes medios: 

 

Solvencia económica y financiera: 

Se considerará acreditada la solvencia económica y financiera de aquellos licitadores que acrediten 

un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato referido al mejor 

ejercicio  dentro  de  los  últimos  tres  ejercicios  concluidos  igual  o  superior  a  la  cantidad  de 

TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000,00 €) 

 

Para la acreditación de este volumen anual de negocios el licitador presentará copia de las cuentas 

anuales aprobadas. Estas  cuentas estarán acompañadas del  informe de auditoría,  si  la empresa 

estuviese obligada auditar sus cuentas.  

 

Solvencia técnica o profesional: 

Se  establecen  como  requisitos  de  solvencia  técnica  o  profesional,  que  los  licitadores  deberán 

acreditar, los siguientes: 

‐ Experiencia: haber  realizado  en  los  últimos  cinco  (5)  años,  al menos,  tres  (3)  obras  de 

naturaleza  asimilable  a  las  que  son  objeto  de  este  procedimiento  de  contratación, 
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incluyendo aquellas obras de urbanización o de otro tipo en las que fuese necesario realizar 

las obras de saneamiento, por un importe igual o superior a SETECIENTOS DOCE MIL EUROS 

(712.000,00 €) cada una. 

‐ Medios personales mínimos requeridos: acreditar la disponibilidad de un equipo de trabajo 

conformado  por  un  equipo  que  incluya,  como  mínimo,  las  siguientes  figuras,  siendo 

asumida cada una de ellas por una persona distinta: 

 

o Jefe de Obra. Deberá estar en posesión de la titulación profesional habilitante de 

Ingeniero de Caminos o titulación con competencias equivalentes y contar con un 

mínimo  de  cinco  (5)  años  de  experiencia  en  servicios  de  supervisión  de  obras 

similares al objeto de este procedimiento de contratación. Se considera necesaria 

una  experiencia  mínima  dada  la  complejidad  de  coordinar  las  obras  de  esta 

licitación con las obras de desdoblamiento de la AS‐17 

o Topógrafo. Deberá  estar  en  posesión  de  la  titulación  profesional  habilitante  de 

topógrafo y contar con un mínimo de un (1) año de experiencia. 

 

Los certificados, tanto de las solvencia económica y financiera como técnica o profesional, formarán 

parte la documentación a incluir en el Sobre 1. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica 

de  los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda  la duración de  la 

ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 

recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

 

En  el  supuesto  de  que  concurran  a  este  procedimiento  varias  entidades  empresariales  con  el 

compromiso  de  constituir  una  Unión  Temporal,  a  los  efectos  de  alcanzar  las  cantidades  antes 

indicadas,  podrán  sumarse  los  importes  de  los  contratos  en  los  que  hubieran  participado 

cualesquiera de ellas, siendo suficiente, en cualquier caso, que una sola de sus integrantes acredite 

la experiencia exigida. También podrán acumularse la experiencia de cada uno de los integrantes 

de la UTE para acreditar la solvencia técnica. 

XVI.‐ COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES 

 

Medios personales mínimos: sí. Los requeridos en el presente pliego y en el antecedente apartado 

XV del cuadro resumen relativo a la Solvencia Técnica o Profesional. 

 

Medios materiales mínimos: NO 
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XVII.‐ OTROS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES. 

 

El Proyecto Constructivo que entregue el adjudicatario deberá estar obligatoriamente firmado por 

la persona que vaya a ser el Jefe de Obras en la ejecución de dicho proyecto; con independencia de 

que además deba ser suscrito por el técnico con competencias suficientes que lo redacte. 

XVIII.‐ SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN 

 

Posibilidad de subcontratar con terceros: Sí. 

Cesión del contrato: No 

XIX.‐ GARANTÍAS 

 

Garantía provisional: No. 

Garantía definitiva: Sí. 

Garantía complementaria: No. 

Importe garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

XX.‐ PLAZO DE GARANTÍA 

 

Plazo  de  garantía:  un  (1)  año,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  que  el  Ayuntamiento  de  Siero 

certifique la recepción de las obras. 

XXI.‐ RESPONSABLES DEL CONTRATO 

 

Responsable de Interpretación del Contrato (RIC): Servicio Jurídico de Sogepsa 

Delegación Técnica de Sogepsa en la Obra (DSO): Unidad de Urbanización de Sogepsa. 

XXII.‐ PENALIDADES 

 

Se estará a lo dispuesto en la cláusula 24 del presente pliego de cláusulas administrativas 

XXIII.‐ ENTIDAD ADJUDICADORA 

 

Datos generales para información de los licitadores: 

Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa). 

Domicilio: calle Fruela, nº 5, 3ª planta, de Oviedo (CP 33007). 

Teléfono: 985208208. 
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Correo electrónico: info@sogepsa.com 

Página web: www.sogepsa.com 

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

XXIV.‐ RECURSOS 

 

Las  actuaciones  realizadas  en  la  preparación  y  adjudicación  del  podrán  impugnar  en  vía 

administrativa  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  ante  el  titular  de  la 

Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

XXV.‐ VISITA Y MEDIOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA LICITACIÓN 

 

Sogepsa  posibilitará  el  acceso  a  los  pliegos  de  contratación  y  demás  documentación 

complementaria, así como al resultado de las posibles consultas que se realicen, a través del Perfil 

del Contratante de su página web; siendo dicho acceso libre, directo, completo y gratuito desde la 

fecha de publicación del anuncio. 

 

Se podrá obtener información adicional, solicitar aclaraciones o realizar consultas sobre la licitación 

a través de la dirección de correo electrónico info@sogepsa.com, desde el día de la publicación del 

anuncio en el Perfil del contratante de la entidad. 

 

Asimismo, a los efectos de poder disponer de la mayor información, se llevará a cabo una visita al 

lugar de ejecución de las obras de urbanización, objeto del contrato principal del presente contrato.  

 

Para poder realizar la visita, todos aquellos licitadores que estén interesados deberán enviar, antes 

de las 13 horas del tercer día natural, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de 

licitación en el Perfil del contratante, la solicitud, que se adjunta al presente pliego como Anexo XIV 

cumplimentada y firmada a la dirección de correo electrónico info@sogepsa.com. 

 

A los licitadores que hayan presentado la solicitud, se les comunicará por correo electrónico el día 

y la hora en que se realizar dicha visita. 

XXVI.‐ IDIOMA DE LA LICITACIÓN 

 

Toda la documentación presentada por los licitadores estará redactada en castellano o, en su caso, 

traducida de forma oficial a esa lengua; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. 
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XXVII.‐ COMUNICACIONES, NOTIFICACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

 

Sogepsa,  en  su  calidad  de  adjudicadora,  realizara  todas  sus  comunicaciones,  notificaciones  y 

solicitud  de  documentación  o  información,  a  través  de  su  dirección  info@sogepsa.com  a  la 

dirección  de  correo  electrónico  que  a  tal  fin  indique  cada  uno  de  los  licitadores.  Se  incorpora 

modelo de autorización en el Anexo III del presente Pliego. 

 

Todas las comunicaciones o solicitud de información que realicen las entidades licitadoras se harán 

a través de la dirección de correo electrónico de esta sociedad (info@sogepsa.com). 

 

Toda la documentación original o copia diligenciada o bastanteada que presenten los licitadores, 

por iniciativa propia o a solicitud de la adjudicadora,  incluidas las proposiciones será entregadas 

por estos en el Registro Sogepsa, sito en sus oficinas ubicadas en la calle Fruela, 5, 3ª planta, en 

horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y dentro de los plazos que se establezcan. 
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 

CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL COLECTOR PARCIAL DE 

PLUVIALES DEL ÁREA INDUSTRIAL DE BOBES, SIERO. 

   



 

 
 

PCAP Adecuación de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras de Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial 
de Bobes. Siero                   17 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN 

DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL COLECTOR PARCIAL 

DE PLUVIALES DEL ÁREA INDUSTRIAL DE BOBES, SIERO. 

 

Cláusula 1. OBJETO DEL CONTRATO   

 

1.1. Objeto del contrato 

 

El objeto del presente contrato consiste en la redacción de la adecuación del “Proyecto Variante de 

la  Red  de  Saneamiento  en  la  Urbanización  del  Plan  Parcial  de  Bobes  Industrial”  y  la  posterior 

ejecución de las obras derivadas de ese proyecto constructivo, que consistirán en la instalación de 

un colector parcial de saneamiento de pluviales en el Área Industrial de Bobes, en el concejo de 

Siero, definido todo ello en el cuadro resumen de características que encabeza le presente pliego 

y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Estamos  ante  una  contratación  conjunta  que  ha  sido  justificada  en  el  apartado  VII  del  cuadro 

resumen, conforme a lo dispuesto los artículos 231 y 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 

 

1.2. Codificación 

 

En  el  apartado  IV  del  cuadro  resumen  de  características  del  contrato  se  indica  la  codificación 

correspondiente  a  la  nomenclatura  del  Vocabulario  Común  de  Contratos  Públicos  (CPV)  de  la 

Comisión Europea, así como el Código NUTS relativo al área geográfica, región o provincia dentro 

de un país en el que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de Asturias. Y que es la 

siguiente: 

 

Código CPV:  

71000000‐8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. 

71242000‐6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos. 

45200000‐9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

45231300‐8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales 

 

Código NUTS: ES120. Principado de Asturias. 
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Cláusula 2. NECESIDADES A SATISFACER 

 

Las necesidades que Sogepsa pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas 

en el apartado VI del cuadro resumen y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Además,  hay  que  considerar  que  la  contratación  pública  es  una  actividad  económica  también 

relevante  para  impulsar  objetivos  sociales,  promoviendo  por  medio  de  esta  contratación  el 

fomento del empleo de colectivos especialmente afectados por el desempleo, el cumplimiento de 

las  obligaciones  laborales  y  de  la  normativa  que  resulte  de  aplicación  en matera  de  relaciones 

laborales individuales y colectivas, así como la igualdad de trato entre hombres y mujeres, personas 

trans, la no discriminación por cualquier motivo o la inclusión de personas con discapacidad, para 

lo cual se incluyen en este pliego las correspondientes cláusulas. 

 

Cláusula 3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 

3.1. Carácter del contrato y normativa aplicable. 

 

La entidad adjudicadora, la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (en adelante 

Sogepsa),  es  una  sociedad mercantil  de  forma  anónima,  que,  a  los  efectos  de  la  legislación  de 

contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la LCSP, es una entidad integrante del Sector 

Público que no  tiene  la consideración de Poder Adjudicador. A su vez, el artículo 26 de  la LCSP 

establece que  tendrán  la  consideración de  contratos  privados  los  celebrados por  entidades  del 

sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.  

 

En consecuencia, de acuerdo con su naturaleza jurídica privada y carácter mercantil, el contrato 

que  se  derive  de  la  presente  licitación  tendrá  la  consideración  de  contrato  privado,  si  bien  su 

régimen de contratación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 321 y 322 de la LCSP, que regulan 

lo relativo a la adjudicación de estos contratos, así como los efectos, modificación y extinción de los 

contratos  y  la  responsabilidad  del  contratista  por  defectos  o  errores  de  proyecto,  y  a  las 

Instrucciones Internas de Contratación de Sogepsa aprobados por su Consejo de Administración en 

su sesión del día 28 de marzo de 2022. 

 

Serán también de aplicación las previsiones que contiene el Libro Primero de la LCSP que tiene por 

título “Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los 

contratos”. 
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El  contrato  a  que  se  refiere  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  es  un 

contrato  conjunto  de  obras  y  servicios  de  carácter  privado,  que  se  regirá,  en  cuanto  a  su 

preparación,  adjudicación, efectos  y extinción, por  lo dispuesto en el  contrato y en el presente 

PCAP,  siendo  impugnables  las  actuaciones  de  preparación  y  adjudicación  ante  el  titular  de  la 

Consejería  de  la  Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias  que  ostente  los  derechos 

políticos de adscripción de la Sociedad en ese momento.  

 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego, en el correspondiente 

de prescripciones técnicas y demás documentos anexos. Por ello, dichos documentos deberán ser 

firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 

contrato. 

 

Se trata de un contrato que no está sujeto a regulación armonizada al no ser Sogepsa un Poder 

Adjudicador, independientemente de que el valor estimado para el contrato no supera los límites 

fijados en el artículo 20.1 de la LCSP. 

 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego. En caso de discordancia entre el presente 

pliego  y  el  contrato  que  se  suscriba  con  la  adjudicataria  prevalecerá  el  contrato.  En  caso  de 

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, salvo 

el contrato, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se contienen 

los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los documentos 

anexos  que  forman  parte  del mismo  o  de  cualquier  normativa  o  legislación  que  pueda  ser  de 

aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

 

3.2. Documentación contractual. 

 

Formarán parte del contrato: el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante 

PCAP), incluido su cuadro resumen de características, el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares 

(en adelante, PPT), el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 

salud del proyecto licitado revestirán carácter contractual. Asimismo tendrá carácter contractual la 

proposición técnica y la oferta económica del adjudicatario, el documento en que se formalice el 

contrato, el acta de comprobación del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado, en su caso, 

el plan de gestión de residuos que se vayan a producir en la obra, el programa de trabajo que resulte 

aceptado por Sogepsa,  según  las  condiciones  del  presente pliego,  y  los plazos parciales que  se 
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establezcan con motivo de la aprobación del programa de trabajo o de sus modificaciones. 

 

3.3. Orden jurisdiccional competente. 

 

Conforme a  lo dispuesto en el artículo 27.1 de  la  LCSP el orden  jurisdiccional  competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación y adjudicación 

será el Contencioso‐ Administrativo. 

 

En  base  al mismo  precepto,  será  el  Orden  Jurisdiccional  Civil,  el  competente  para  resolver  las 

controversias que  surjan entre  las partes en  relación  con  los efectos  y extinción del  contrato o 

cualquier  otra  cuestión  litigiosa  que  no  esté  relacionada  con  la  preparación  y  adjudicación  del 

contrato. 

 

A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes se someterán a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales ordinarios de Oviedo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 

que les pudiera corresponder 

 

Cláusula 4. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

 

Con independencia de otros medios legalmente previstos que pudieran utilizarse, las notificaciones 

derivadas  de  este  procedimiento  de  contratación  se  realizarán  mediante  la  dirección  electrónica: 

info@sogepsa.com.  

 

Los licitadores designarán, conforme al modelo del Anexo III, para el envío de información y notificaciones, 

una dirección de correo electrónico y autorizarán a Sogepsa  a  realizar dichas notificaciones a  través del 

citado correo electrónico. En el caso de dos o más empresas que acudan a la licitación constituyendo una 

UTE designarán un único correo electrónico a efectos de recibir las notificaciones que resulten procedentes 

durante la tramitación del presente procedimiento de licitación. 

 

Todos los plazos se comenzarán a computar desde el envío de la notificación o cualquier comunicación al 

interesado. 
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Cláusula 5. PRESUPUESTO. 

 

5.1. Valor estimado del contrato. 

 

El Valor Estimado del Contrato (VEC), por todos los conceptos objeto de la licitación de proyecto y 

obra así como el método aplicado para su cálculo es el fijado en el apartado VIII del cuadro resumen 

de este pliego, que asciende a la cifra de CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400.239,84 €), IVA excluido. 

 

5.2. Presupuesto base de licitación. 

 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es el fijado en el apartado VIII del cuadro resumen de este 

pliego,  ascendiendo  a  la  cantidad  de CUATROCIENTOS OCHENTA  Y  CUATRO MIL  DOSCIENTOS 

NOVENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (484.290,20 €), apareciendo en dicho apartado 

desglosadas las cantidades que corresponden a cada parte del contrato conjunto. Se entenderá que 

el presupuesto base de licitación es el máximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer 

el órgano de contratación, comprendiendo todos los gastos y costes directos e indirectos que el 

contratista deba realizar para la normal ejecución del contrato, como son los generales, financieros, 

beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicación 

según las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

5.3. Precio del contrato. 

 

El  precio  del  contrato  será  el  que  resulte  de  la  oferta  efectuada  por  el  licitador  adjudicatario, 

incluido  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  que  se  indicará  como  partida 

independiente y desglosada, incluyendo además toda clase de tributos que le sean de aplicación 

según las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato. 

 

El importe del contrato será siempre igual o inferior al presupuesto que figura en el apartado VIII 

del cuadro resumen. 

 

Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente 

descartadas. 

 

En  las  ofertas  presentadas  se  entenderán  incluidos  todos  los  impuestos,  tributos  y  tasas  que 

pudieran  corresponder,  excluido  el  IVA  aplicable  vigente  en  cada  momento,  que  deberá  de 

aparecer siempre desglosado de forma clara y  evidente. 
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5.4. Obras a tanto alzado y por precio cerrado. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 de la LCSP, y si así se establece en el cuadro resumen 

se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, 

cuando el criterio de retribución se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio 

ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones de 

contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidas en la redacción del 

proyecto.  

 

La  contratación  de  obras  a  tanto  alzado  con  precio  cerrado  requerirá  que  se  cumplan  las 

condiciones fijadas en el apartado tercero del artículo 241de la LCSP. 

Cláusula 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

6.1. Plazo máximo y plazos parciales. 

 

El plazo de ejecución máximo del contrato será el fijado en el apartado X del cuadro resumen del 

contrato, con los plazos parciales establecidos en el mismo. Se iniciará su cómputo al día siguiente 

de la firma del contrato.  

 

La ejecución del contrato comenzará con los trabajos de elaboración del “Proyecto de obras”, en 

los términos que en el propio contrato se prevean, de forma que, dentro del referido plazo total 

de ejecución del  contrato,  se establece un plazo parcial máximo de  siete  (7) días naturales,  a 

contar  desde  el  siguiente  a  la  formalización  del  contrato,  para  la  presentación  a  Sogepsa  del 

documento  de  Adecuación  del  Proyecto,  en  el  que  deberán  figurar  todos  los  documentos 

señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para su revisión. Sogepsa, en el plazo máximo 

de dos (2) días hábiles, a contar desde que se le entregue, aprobará dicho documento o propondrá 

al contratista que realice las modificaciones que considere oportunas, dando un plazo máximo de 

dos (2) días hábiles, a contar desde que le comunique al contratista los cambios a realizar, para 

que entregue el documento definitivo. 

 

El plazo parcial determinado para la ejecución del contrato de obras se iniciará al día siguiente al 

de la firma del Acta de comprobación del replanteo. Dicha acta se suscribirá en la fecha señalada 

por Sogepsa, en el plazo máximo de un (1) día hábil a contar desde la aprobación definitiva por 

parte de Sogepsa, del Director Facultativo de la obra y/o del Coordinador de Seguridad y Salud de 

los Planes de Obra, de Seguridad y Salud de Vigilancia Ambiental, de Control de Calidad y de Gestión 

de Residuos. 
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6.2. Prórroga y ampliación del plazo. 

 

No está prevista la prórroga del presente contrato, y no podrá producirse por el consentimiento 

tácito de las partes. No obstante, procederá ampliar el plazo de ejecución por causas no imputables 

al contratista, cuando se prevea que la prestación no podrá ser cumplida en el plazo fijado en el 

cuadro  resumen  de  este  pliego.  La  ampliación  o  ampliaciones  solamente  podrán  tener  lugar 

mediante acuerdo entre las partes. 

 

6.3. Mayor celeridad en la ejecución. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecución en 

dicho plazo, salvo que a juicio de la Dirección de la obra o del Responsable del contrato existieran 

razones para estimarlo inconveniente.  

Cláusula 7. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Conforme se indica en el apartado V del cuadro resumen la adjudicación del contrato se llevará a 

cabo por un procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en la LCSP y las Instrucciones 

Internas  de  Contratación  de  Sogepsa,  tramitándose  el  expediente  de  contratación  por  el 

procedimiento de urgencia. 

 

El contrato objeto de este procedimiento no está sujeto a regulación armonizada, de conformidad 

con lo establecido con los artículos 19 y 22 de la LCSP. 

Cláusula 8. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

 
8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentación e información. 

 

El  acceso  al  perfil  del  contratante  se  realizará  a  través  de  la  siguiente  dirección: 

http://www.sogepsa.com/perfil‐del‐contratante. 

 

En  el  cuadro  resumen  se  indica  la  unidad  encargada  de  la  tramitación  del  expediente  de 

contratación,  el  órgano de  contratación,  el  responsable  del  contrato  y  la  unidad  encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional o complementaria en la dirección de correo 

electrónico info@sogepsa.com 
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Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los Pliegos 

tendrán  carácter  vinculante  y  se  harán  públicas  en  el  Perfil  del  contratante  a  los  efectos  de 

garantizar la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 

8.2. Obligaciones fiscales, protección del medioambiente, empleo y condiciones laborales. 

 

Los  organismos  de  los  que  los  licitadores  pueden  obtener  la  información  pertinente  sobre  las 

obligaciones  relativas  a  la  fiscalidad,  a  la  protección  del  medio  ambiente  y  a  las  disposiciones 

vigentes  en  materia  de  protección  del  empleo,  igualdad  de  género,  condiciones  de  trabajo  y 

prevención  de  riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas  con  discapacidad, 

aplicables durante la ejecución del presente contrato, serán los siguientes: 

 FISCALIDAD: 

 Ente  Público  de  Servicios  Tributarios  del  Principado  de  Asturias: 

www.tributasenasturias.es.  

 Delegación  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  en  Asturias. 

www.aeat.es. 

 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

 Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático 

 Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico. 

https://www.miteco.gob.es/es/. 

 PROTECCIÓN  DE  EMPLEO,  IGUALDAD  DE  GÉNERO,  CONDICIONES  DE  TRABAJO  Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

 Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. 

 Servicio Público de Empleo. 

 Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 Tesorería General de la Seguridad Social 

 Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial)..www.seg‐social.es 

 Instituto Asturiano de la Mujer.  

 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 

 Ministerio de Igualdad. 

 Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 PROTECCIÓN DE DATOS: 

 Agencia Española de Protección de Datos. 
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8.3. Órgano de contratación 

 

El  Órgano  de  contratación  de  Sogepsa  es  su  Consejo  de  Administración,  o  persona  en  quien 

delegue. 

 

8.4. Responsable del contrato 

 

Conforme a lo dispuesto en el cuadro resumen del pliego. 

Cláusula 9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 

9.1. Condiciones generales. 

 

Podrán  participar  en  el  procedimiento  de  licitación  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena 

capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para 

contratar con la Administración establecidas en el artículo71 de la LCSP y que acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional en los términos establecidos en este pliego. 

 

Además, las empresas licitadoras deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 

tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos 

personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica 

de  los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda  la duración de  la 

ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 

recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

 

El órgano de contratación tomará medidas adecuadas para garantizar que  la participación en  la 

licitación  de  las  empresas  que  hubieran  participado  previamente  en  la  elaboración  de  las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 

órgano de  contratación durante  la preparación del  procedimiento de  contratación,  no  falsee  la 

competencia.  Entre  esas  medidas  podrá  llegar  a  establecerse  que  las  citadas  empresas,  y  las 
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empresas  a  ellas  vinculadas,  entendiéndose  por  tales  las  que  se  encuentren  en  alguno  de  los 

supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  puedan  ser  excluidas  de  dichas 

licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 

trato. En todo caso, si el licitador tuviera vinculación con alguna empresa, conforme al artículo 2 

del Código de Comercio o perteneciese a un grupo empresarial, se comunicará a Sogepsa conforme 

al modelo del Anexo I. 

 

En  todo  caso,  antes  de  proceder  a  la  exclusión  de  la  entidad  licitadora  que  participó  en  la 

preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la 

fase preparatoria no puede  tener el efecto de  falsear  la competencia o de dispensarle un  trato 

privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 

9.2. Empresas no españolas. 

 

Podrán  concurrir,  en  todo  caso,  las  empresas  no  españolas  de  Estados miembros  de  la  Unión 

Europea  o  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  que,  con  arreglo  a  la 

legislación  del  Estado  en  que  estén  establecidas,  se  encuentren  habilitadas  para  realizar  la 

prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o  la pertenencia a una determinada organización para 

poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o no signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe elaborado 

por  la  Oficina  Económica  y  Comercial  de  España  en  el  Exterior,  que  se  acompañará  a  la 

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables 

a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

 

En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulación armonizada se prescindirá del informe 

sobre  reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

 

Será necesario, además, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en España, con 

designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus  operaciones,  y  que  estén  inscritas  en  el 

Registro Mercantil. 
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9.3. Uniones Temporales de Empresarios. 

 

Podrán concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 

sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación  del  contrato  a  su  favor.  Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones 

temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del  contrato  se  deriven  hasta  la  extinción  del mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Sólo en el caso 

de que el contrato sea adjudicado a la unión temporal se deberá formalizar la misma en escritura 

pública. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la 

del contrato hasta su extinción. 

 

9.4. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

Todos los licitadores deberán estar en posesión de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional  que  se  exige  en  el  apartado  XV  del  cuadro  resumen  y  que  se  acreditará  según  se 

establece en el presente pliego. 

 

9.5. Compromiso de adscripción de medios personales y materiales. 

 

Los licitadores se comprometen a adscribir al contrato los medios materiales y personales que se 

detalla en el apartado XVI del cuadro resumen. 

 

9.6. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Públi9.6 (ROLECE). 

 

La  inscripción  en  el  ROLECE  acreditará  frente  a  todos  los  órganos  de  contratación  del  sector 

público, a tenor de  lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 

empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación 

empresarial,  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica,  clasificación  y  demás  circunstancias 

inscritas,  así  como  la  concurrencia  de  las  prohibiciones de  contratar  que  deban  constar  en  el 

mismo. 

 

La  mencionada  inscripción  dispensará  a  los  licitadores  inscritos  de  la  presentación  de  la 

documentación mencionada  en  la  cláusula  10.9,  siempre  que  dicha  información  se  encuentre 

vigente y anotada en el mencionado Registro, según se desprenda de la citada certificación. 
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Cláusula 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

 

10.1. Condiciones generales. 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente PCAP y al PPT y 

su presentación supone la aceptación incondicionada por el ofertante del contenido de la totalidad 

de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a Sogepsa, 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 

Europea.  

 

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si  lo ha hecho  individualmente o figurar en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 

por él suscritas.  

 

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que se 

indican en este pliego en relación con  la aplicación del  régimen de ofertas anormalmente bajas 

previsto en el artículo 149.3 de la LCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren 

en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. A estos efectos, 

dichas empresas deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados conforme al modelo 

que figura en el Anexo I y que se incluirá en el sobre nº 2. 

 

Sogepsa se reserva el derecho a modificar los términos de la convocatoria, inclusive su anulación, 

en  cualquier  momento  antes  de  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones, 

procediendo, en su caso, a publicar un nuevo anuncio en el Perfil del contratante. De introducirse 

modificaciones significativas se ampliará el plazo de presentación de proposiciones. 

 

En  todo caso, cualquier modificación, aclaración o corrección al PCAP, al PPT o a cualquier otro 

documento será objeto de publicación en el Perfil del contratante. 

 

Toda la documentación presentada por los licitadores estará redactada en castellano o, en su caso, 

traducida de forma oficial a esa lengua; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. 
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Cuando  la  proposición sea presentada por una Unión Temporal de  Empresas, la documentación 

deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas que integran dicha Unión 

Temporal. 

 

Los  licitadores  son  responsables  de  la  veracidad  de  los  documentos  que  presenten. 

Excepcionalmente, cuando  la  relevancia  del  documento  en  el  procedimiento  lo  exija  o  existan 

dudas derivadas de  la  calidad de  la  copia, el  Órgano de  contratación podrá  solicitar de manera 

motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición 

del documento o de la información original. Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo 

a la capacidad es causa de prohibición de contratar de conformidad con el artículo 71.1.e) LCSP. 

 

En el caso de que algún documento de la oferta presentada esté dañado, en blanco, sea ilegible o 

esté afectado por algún virus informático (código malicioso), el órgano de contratación velará, en 

función de cuál  sea  la documentación afectada, las  consecuencias jurídicas que se deriven de la 

imposibilidad  de  acceder  a  su  contenido,  respecto  de  la  participación  del  licitador  en  el 

procedimiento.  En  el  caso  de  que  se  trate  de  documentos  imprescindibles  para  conocer  la 

oferta, se podrá acordar la exclusión del licitador. 

 

Las ofertas presentadas tendrán una validez de seis (6) meses, pasados los cuales los licitadores 

podrán retirar su oferta sin ningún tipo de penalidad. 

 

No se acepta la presentación electrónica de proposiciones. 

 

10.2. Lugar de presentación. 

 

Al  amparo  de  la  excepción  prevista  en  la  letra  c)  del  apartado  3  de  la  Disposición  adicional 

decimoquinta de la LCSP y de conformidad también con el artículo 159 del mismo texto legal, las 

proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio 

de  licitación  publicado  en  el  Perfil  del  contratante  de  Sogepsa.  Es  decir,  deberán  presentarse 

necesaria y únicamente en el Registro de entrada de las oficinas de Sogepsa, sitas en la calle Fruela, 

5, 3ª planta, de Oviedo (CP 33007), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.  

 

Las ofertas podrán remitirse también por correo certificado al amparo de la excepción prevista en 

el apartado 3 c) de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP. Cuando la documentación se 

envíe  por  correo  únicamente  serán  admitidas  cuando  hayan  tenido  entrada  en  el  Registro  de 

Sogepsa dentro del plazo y horario de presentación de ofertas fijado.  
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No  serán  admitidas  las  proposiciones  que  se  presenten  por  vías  distintas  a  las  anteriormente 

señaladas. 

 

10.3 Plazo de presentación. 

 

El plazo para presentar proposiciones es de ocho (8) días naturales, a contar desde el día siguiente 

a  la publicación del anuncio de  licitación en el Perfil del contratante de  la entidad adjudicadora 

(Sogepsa). En el caso de que el último día para la presentación de las proposiciones coincidiese con 

día inhábil, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil.  

 

10.4. Forma de presentación. 

 

Los licitadores deberán presentar tres (3) sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el 

secreto de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 3 con la documentación que se indicará 

a continuación. En el exterior de cada uno de  los sobres  figurará, de modo visible, el nombre y 

apellidos o razón social del licitador, domicilio social, dirección de correo electrónico y teléfono a 

efectos  de  comunicaciones,  así  como el  título  de  la  licitación  y número de  expediente.  Toda  la 

documentación se presentará, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de 

forma oficial a esta lengua. 

 

El licitador podrá presentar la documentación exigida en original o copia de la misma, debidamente 

autenticada por autoridad o funcionario público o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado 

el plazo para la presentación de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentación 

del Sobre 1 quedará a disposición de los licitadores. Transcurrido el plazo de dos meses desde la 

notificación de la adjudicación sin que se haya procedido a su recogida, Sogepsa podrá acordar su 

destrucción.  

 

No serán aceptadas aquellas proposiciones que superen el presupuesto máximo de licitación, estén 

incorrectamente formuladas o contengan omisiones, errores o tachaduras que  impidan conocer 

claramente la oferta. 

 

Las proposiciones habrán de ser entregadas en el lugar y plazos indicados anteriormente. 

 

10.5. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. 

 

Los licitadores deberán indicar qué documentos, parte de los mismos o datos de los incluidos en su 

propuesta tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones 
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genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. 

 

La condición de confidencial de los documentos o datos se hará conforme al modelo que se recoge 

en el Anexo XII. 

 

No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como 

tales por los licitadores. 

 

10.6. Contenido Sobre nº 1: Documentación administrativa. 

 

El Sobre 1 contendrá los siguientes documentos 

 

1. Índice de la documentación presentada. 

2. Declaración responsable conforme al modelo del Anexo II. 

Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable conforme al 

modelo  que  figura  como  Anexo  II  de  este  Pliego,  que  deberá  estar  firmada  y  con  la 

correspondiente identificación. 

 

La declaración responsable anterior deberá poner de manifiesto adicionalmente que se 

cumplen con los requisitos objetivos de solvencia que más abajo se especifican.  

 

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas 

de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 

la anterior declaración responsable 

3. Uniones temporales de empresa. 

En  todos  los  supuestos en que varios empresarios  concurran agrupados en una unión 

temporal, cada empresa participante aportará una declaración responsable, conforme al 

antecedente apartado 2. 

 

Adicionalmente, las empresas que quieran conformar una Unión Temporal aportarán el 

compromiso, conforme al modelo del Anexo IV, de constituir dicha unión, de conformidad 

con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

4. Designación de correo electrónico conforme al modelo del Anexo III. 

Para  el  envío  de  información  y  notificaciones,  los  licitadores,  conforme  al modelo  del 

Anexo  III,  designarán  una  dirección  de  correo  electrónico  y  autorizarán  a  Sogepsa  a 

realizar dichas notificaciones a través del citado correo electrónico. 
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5. Sometimiento a la jurisdicción española de las empresas extranjeras. 

Además, en  la declaración responsable del Anexo  II,  las empresas extranjeras deberán 

declarar  el  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  de  Oviedo  de 

cualquier orden, para  todas  las  incidencias  que de modo directo o  indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 

6. Compromiso de adscripción de medios personales y materiales para la ejecución del 

contrato. 

Los  licitadores  deberán  presentar  compromiso,  conforme  al  Anexo  V,  de  dedicar  o 

adscribir, a la ejecución del contrato, los medios personales o materiales suficientes para 

ello y  los mínimos exigidos en el cuadro resumen. Este compromiso se  integrará en el 

contrato y tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 

211 LCSP para el caso de que se incumpla por el adjudicatario. 

 

7. Declaración de confidencialidad. 

El  licitador  deberá  hacer  constar  de  forma  clara,  conforme  al  modelo  del  Anexo  XII, 

aquella  información, documentación y/o datos que considere confidencial,  tanto en  lo 

que se refiere a la documentación administrativa como a la memoria técnica, a los efectos 

de lo dispuesto en la cláusula 31 del presente pliego 

 

8. Documentación  que  acredite  los  requisitos  mínimos  de  solvencia  económica  y 

financiera y técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica exigida en el apartado XV del 

cuadro resumen se deberá aportar en el sobre la siguiente documentación:  

 

‐ En el caso de que se acredite mediante la clasificación en el ROLECE, el ROLECSP o 

en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 

Europea: Certificado emitido por el Registro con una antelación máxima de seis (6) 

meses  al  inicio  de  la  licitación,  acompañado  de  una  declaración  responsable, 

conforme al modelo del Anexo VI, de que los datos inscritos en el Registro están 

vigentes y no han sufrido modificaciones desde la emisión del certificado.  

 

‐ En el caso de que el licitador no esté inscrito en el ROLECE o registro equivalente: 

 La  solvencia  económica  y  financiera  se  acreditará  mediante  una 

declaración del empresario  firmada por él o persona que  lo  represente, 

indicando el volumen de negocios global de la empresa en el ejercicio de 
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mayor  volumen  de  los  tres  últimos  ejercicios  concluidos;  conforme  al 

modelo de declaración de solvencia económica del Anexo VII. 

 

 La solvencia técnica o profesional se acreditará aportando una relación de 

las obras del mismo grupo o subgrupo de clasificación, ejecutadas en el 

curso  de  los  cinco  últimos  años.  Esta  declaración  se  hará  conforme  al 

modelo que se recoge en el Anexo VIII, comprometiéndose el  licitador a 

presentar certificados de buena ejecución que avalen dichas obras, dentro 

del plazo y en la forma señalados en el punto 10.9 del presente pliego. En 

el caso de que el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo 

por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 

técnica se acreditará del modo indicado en  la  letra f) del apartado 1 del 

citado artículo 88 de la LCSP, conforme al modelo del Anexo VIII. 

 

10.7. Sobre nº 2. Oferta técnica. Criterios cuantificables mediante juicio de valor. 

 

En  este  sobre  el  licitador  deberá  incluir  la  documentación  de  la Oferta  Técnica,  que  incluirá  la 

documentación  relativa  a  la  propuesta  técnica  conforme  con  los  requisitos  del  Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas.  La  oferta  técnica,  deberá  presentarse  desglosada  por  los  epígrafes 

descritos en los criterios de adjudicación que figuran en la cláusula 11. 

 

Serán objeto de exclusión las ofertas técnicas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos 

mínimos que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

No se valorarán los datos que no se acrediten debidamente. 

 

La  documentación  correspondiente  a  la  propuesta  técnica  deberá  presentarse  en  papel  y  en 

soporte informático. En el caso de observarse discrepancias entre la documentación en papel y la 

electrónica, prevalecerá la contenida en papel. 

 

En  ningún  caso  se  podrá  incluir  en  este  sobre  referencia  alguna  a  la  oferta  económica  que  se 

efectúa, ni dato de la que se pueda deducir ésta. 

 

10.8. Sobre nº 3. Oferta económica. Criterios evaluables mediante fórmulas. 

 

En este sobre se incluirá la oferta económica firmada por el licitador o persona que le represente y 

que habrá de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo IX al presente pliego. En la 
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proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba ser repercutido. 

 

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta  económica,  no  siendo  admitidas  las 

proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco 

podrá suscribir ninguna en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 

más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

 

En  la  proposición  económica  los  licitadores  han  de  manifestar  si  han  tenido  en  cuenta  en  la 

elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de 

fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones 

de  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas  con 

discapacidad. 

 

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicarán en la oferta 

la  parte  del  mismo  objeto  de  subcontratación,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil 

empresarial, definido por  referencia a  las condiciones de solvencia profesional o  técnica, de  los 

subcontratistas a los que vaya a encomendarse su realización (Anexo IX). 

 

10.9 Cumplimiento y acreditación de requisitos. 

 

La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y el resto de la documentación a la 

que se refieren los anteriores apartados. Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dará un plazo 

de seis (6) días naturales al licitador para que los corrija. 

 

La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 

documentos  justificativos,  cuando  considere  que  existen  dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o 

fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 

en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 

La forma de acreditar los requisitos será la siguiente: 

 

a) Capacidad de obrar. 

Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos 

o el  acta  fundacional en  los que  consten  las normas por  las que  se  regula  su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de 
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persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello 

en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o 

fotocopia  compulsada  por  funcionario  habilitado  para  ello.  Estos  documentos  deberán 

recoger el exacto  régimen  jurídico del  licitador en el momento de  la presentación de  la 

proposición. 

 

Si  se  trata  de  empresario  individual,  el  DNI  o  documento  que,  en  su  caso,  le  sustituya 

reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 

vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

 

La capacidad de obrar de  los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 

Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 

con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar de obrar con 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 

de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

Las  empresas  extranjeras  presentarán  su  documentación  traducida  de  forma  oficial  al 

castellano. 

 

b) Bastanteo de poderes. 

Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro  o  representen  a  una 

persona  jurídica,  deberán  acompañar  escritura  de  poder  notarial  bastante  al  efecto. 

Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor 

se  otorgó  el  apoderamiento  o  representación.  Si  el  documento  acreditativo  de  la 

representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en 

el  Registro  Mercantil.  A  estos  efectos,  los  poderes  y  documentos  acreditativos  de  la 

personalidad serán presentados en original o copia compulsada. 

 

c) No concurrencia de una prohibición de contratar. 

Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo140 LCSP, la 

prueba, por parte de los licitadores, de no estar incursos en prohibiciones para contratar 
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podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa,  según  los 

casos. 

 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración  responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado. 

 

d) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  financiera  del 

empresario y del volumen anual de negocios se efectuará mediante la aportación de sus 

cuentas  anuales  aprobadas  e  inscritas  en  el  Registro  Mercantil  o  en  el  registro  que 

estuviera, y, en el que caso de que estuviera obligada la empresa, acompañado del informe 

de auditoría. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 

contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar 

las  referencias  solicitadas por  el  órgano de  contratación,  se  le  autorizará  a  acreditar  su 

solvencia económica y  financiera por medio de  cualquier otro documento que el poder 

adjudicador considere apropiado. 

 

Para justificar la solvencia técnica o profesional el licitador deberá presentar una relación 

de las obras ejecutadas y servicios realizados, iguales o de similar naturaleza que el objeto 

del  contrato  en  el  curso  de  los  últimos  cinco  años,  avalados  por  certificados  de  buena 

ejecución, según el modelo que figura como Anexo VIII y conforme a lo establecido en el 

artículo 90 de la LCSP, 

 

e) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

I. Obligaciones tributarias: 

Mediante  original  o  copia  compulsada  del  alta  en  el  impuesto  sobre  Actividades 

Económicas  en  el  epígrafe  correspondiente  al  objeto  del  contrato,  siempre  que  ejerza 

actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 

presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado 

con una declaración responsable de no haberse dado de baja en  la matrícula del citado 

impuesto. 
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Los  sujetos  pasivos  que  estén  exentos  del  impuesto  deberán  presentar  declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de 

las exenciones establecidas en los apartados b), e) y f) del punto 1 del artículo 82 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, o del texto que lo sustituya, deberán presentar 

asimismo  resolución  expresa  de  la  concesión  de  la  exención  de  la  Agencia  Estatal  de 

Administración Tributaria. 

 

Las  uniones  temporales  de  empresarios  deberán  acreditar,  una  vez  formalizada  su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 

 

También deberán aportar Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado o, 

en  su  caso,  con  la  Hacienda  Foral  correspondiente,  y  Certificación  positiva  en  vigor 

acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con 

la Administración del Principado de Asturias. 

 

II. Obligaciones con la Seguridad Social: 

Mediante Certificación positiva en vigor expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 

 

III. Reserva de puestos de trabajo y plan de igualdad: 

En  el  caso  de  empresas  licitadoras  con  50  o  más  trabajadores  deberán  acreditar  el 

cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas 

con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a que se refiere el 

primer párrafo del artículo71.1.d) de la LCSP se hará mediante la presentación de la propia 

declaración responsable.  

 

f) Criterios de desempate. 

En caso de haberse resuelto un empate entre dos o más licitadores por tener uno de ellos 

en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga 

la  normativa,  los  licitadores  deberán  acreditar  esta  circunstancia  mediante  los 

correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

 

Esta  documentación  deberá  ser  aportada  por  los  licitadores  en  el momento  en  que  se 

produzca el empate, y no con carácter previo. 
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g) Adjudicación a unión temporal de empresarios. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios (UTE), 

ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión, 

antes  de  la  formalización  del  contrato.  En  todo  caso,  la  duración  de  la  unión  será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

Los operadores económicos podrán ser excluidos del procedimiento de contratación, y, en su caso, 

exigírseles  responsabilidad  con  arreglo  a  la  legislación  nacional,  en  caso  de  que  incurran  en 

declaraciones  falsas  de  carácter  grave;  o,  en  general,  si  al  facilitar  la  información  exigida  para 

verificar que no existen motivos de exclusión o que se cumplen los criterios de selección, ocultaran 

tal información o no pudieran presentar los documentos justificativos. 

 

Asimismo, el órgano de contratación en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento 

podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación que 

los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones sobre 

las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá 

presentar  la  documentación  requerida  en  el  plazo  concedido,  con  un máximo  de  tres  (3)  días 

naturales, a contar desde el envío del  requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el 

mismo en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del 

procedimiento. 

Cláusula 11. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 

11.1. Criterios para la adjudicación. 

 

En la cláusula 12 del presente pliego se describen los criterios que han de servir de base para la 

adjudicación del contrato, así como la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. 

 

11.2. Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones económicas, la documentación que se contiene 

en el Sobre 2 será objeto de un informe técnico que determinará las puntuaciones obtenidas por 

cada licitador conforme a los criterios de adjudicación y su ponderación, según lo dispuesto en la 

cláusula 12. 

 

La valoración de esta proposición será la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada 

uno de los aspectos objeto de valoración. 
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11.3. Valoración de la proposición económica. 

 

La valoración de la proposición económica se efectuará de acuerdo con la fórmula prevista en la 

cláusula 12 del pliego. 

 

La Mesa de contratación podrá apreciar el carácter anormalmente bajo de las ofertas presentadas 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP y los siguientes parámetros. 

 

Se  considerará  que  una  oferta  económica  propuesta  es  anormalmente  baja  cuando  se  den  las 

siguientes circunstancias: 

- Si concurre un solo licitador: 

o Cuando  la oferta económica  sea un 25 % más baja que el presupuesto base de 

licitación.  

 

- Si concurren dos licitadores, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:  

o Que la oferta económica sea inferior en más de un 20% a la de la otra oferta. 

 

o Que la puntuación que le corresponda en el resto de los criterios de adjudicación 

diferentes del precio sea superior en más de un 20 % a la otra oferta 

 

- Si concurren tres o más licitadores, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes: 

o Que la oferta económica sea inferior en más de un 10% a la media aritmética de 

todas las ofertas económicas presentadas. 

 

o Que la puntuación que le corresponda al resto de criterios de adjudicación distintos 

del precio sea superior en más de un 10% a la media aritmética de las puntuaciones 

de todas las ofertas. 

 

Cuando la Mesa de contratación haya identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

baja anormal, se requerirá al licitador para que en el plazo de tres (3) días naturales, desde el envío 

del requerimiento, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o 

costes, o de cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta 

mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes. 

 

La Mesa  de  contratación  evaluará  toda  la  información  y  documentación  proporcionada  por  el 

licitador  o  licitadores  en  plazo  y,  elevará  de  forma motivada  la  correspondiente  propuesta  de 

aceptación o rechazo al órgano de contratación. 
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Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 

mencionados  en  el  apartado  anterior,  estimase  que  la  información  recabada  no  explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por tanto, 

la oferta no puede ser cumplida, la excluirá de la licitación y acordará la adjudicación a favor de la 

siguiente proposición, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede 

ser cumplida a satisfacción de Sogepsa y que no sea considerada anormalmente baja. 

 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en 

hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.  

 

11.4. Empresas vinculadas 

 

Cuando  empresas  vinculadas,  entendiéndose  por  tales  las  que  se  encuentren  en  alguno  de  los 

supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 

para  concurrir  individualmente a  la  adjudicación de este  contrato,  se  tomará únicamente,  para 

aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, la oferta 

más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para 

la apreciación de ofertas anormalmente bajas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las 

empresas vinculadas.  

Cláusula 12. CRITERIOS Y DE ADJUDICACIÓN. 

 

Para  la adjudicación del  contrato se  tendrá en cuenta,  tanto el  importe de  la oferta económica 

como el alcance de la propuesta técnica, en relación con los requisitos especificados en el pliego de 

prescripciones técnicas; con el objetivo de seleccionar la propuesta con la mejor relación calidad‐

precio. 

 

La puntuación máxima de la oferta técnica y la económica será de 100 puntos en total, distribuidos 

en dos grupos de valoración, uno de 49 puntos para la oferta técnica y otro de 51 puntos para la 

oferta económica. 

 

A continuación, se indicarán las fórmulas y criterios técnicos que se utilizarán para la valoración. 

 

12.1.‐Valoración de la oferta económica. Evaluable con fórmula. 

 

La valoración se realizará de la siguiente forma: 

‐ La oferta más baja se valorará con 51 puntos. 
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‐ Al resto de ofertas se les otorgará la puntuación que corresponda con arreglo a la siguiente 

fórmula: 

Ni=
PmPl

PiPl




*M 

 

Donde: 

Ni es la valoración 

M es la máxima puntuación 

Pl es el precio de licitación 

Pm es el precio de la oferta más baja 

Pi es el precio de la oferta a valorar 

 

De la aplicación directa de la fórmula se determinarán linealmente los puntos a cada una de las 

ofertas presentadas. Posteriormente y en su caso, el carácter anormalmente bajo de las ofertas se 

apreciará de acuerdo con los parámetros que figuran en la cláusula 11. 

 

12.2.‐Valoración de la oferta técnica. Evaluable con juicio de valor 

 

Se valorará con hasta 49 puntos. 

 

El licitador acreditará el valor técnico de su oferta mediante la presentación de la documentación 

que se relaciona y que incluirá un estudio técnico de las obras a ejecutar, que será el documento 

que permita evaluar las ofertas, ordenado, obligatoriamente, con arreglo a los apartados que se 

indican a continuación sin que, en ningún caso, se incluya en este archivo referencia alguna a la 

proposición  económica  que  se  efectúa,  ni  dato  alguno  del  que  se  pueda  deducir  ésta.  Dichos 

documentos deberán estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompañados 

de una relación de los mismos firmada por el  licitador o persona que le represente, declarando, 

bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 

 

1. Memoria de Adecuación del Proyecto constructivo. Deberá ser presentada en papel,  si 

además se aportara en soporte digital será en formato PDF, que incluya un máximo de 10 

páginas en un tamaño A4 (incluidos los posibles anejos), siendo el tamaño mínimo de letra 

Arial o Calibri 11, interlineado mínimo sencillo, márgenes de 2 cm interior y exterior, límite 

que  no  afecta  a  la  documentación gráfica  que  el  licitador  considere oportuno  aportar, 

entendiendo por  tal  planos,  fotos,  cuadros  sinópticos y  certificados en general, hasta un 

máximo de 5 hojas en cualquier formato. Esta memoria contendrá la metodología para la 

redacción de la adecuación de proyecto constructivo, así como su contenido, demostrando 
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el  grado  de  conocimiento  en  su  conjunto  con  una  concepción  global  de  la  obra  y  una 

descripción completa, correcta y pormenorizada en términos generales y con el debido 

grado de particularización. 

 

2. Memoria Constructiva. Deberá ser presentada en papel, si además se aportara en soporte 

digital  será  en  formato  PDF,  que  incluya  un  máximo  de  25  páginas  en  un  tamaño  A4 

(incluidos  los  posibles  anejos),  siendo  el  tamaño  mínimo  de  letra  Arial  o  Calibri  11, 

interlineado mínimo sencillo, márgenes de 2 cm interior y exterior, límite que no afecta a 

la documentación gráfica que el licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal 

planos, fotos, cuadros sinópticos y certificados en general, hasta un máximo de 5 hojas en 

cualquier formato y deberá contener al menos: 

 

2.1. Aspecto  1:  La  definición, descripción y análisis de la problemática (características 

particulares) de las obras y su interacción con las obras del desdoblamiento de la AS‐

17 actualmente en ejecución por parte del Principado de Asturias y cómo se planifica 

su ejecución, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se busca el 

enfoque de un planteamiento global y secuencial justificado, particularizado en los 

distintos  tajos  en  que  se  subdivida  la  obra  para  su  ejecución  y  no  una  mera 

descripción  del  programa  de  trabajos,  ni  la  descripción  de  procedimientos 

constructivos habituales. El enfoque debe detallar los siguientes extremos: 

 

2.1.1. Definición,  descripción  y  análisis  de  la  problemática  (características 

particulares)  de  la  obra,  que  provenga  del  conocimiento  de  la 

documentación  aportada,  y  de  los  condicionantes  del  emplazamiento, 

geográficos y sociales donde se realiza. Debe estar particularizado para la 

obra que nos ocupa y no ser una definición generalista para cualquier tipo 

de obra lineal. 

 

2.1.2. A  partir  de  la  información  obtenida  en  el  punto  anterior,  definir  como 

conclusión,  el  Planteamiento  Global  de  los  trabajos.  A  continuación,  se 

propondrá  el  Planteamiento  Secuencial  de  ejecución  de  las  tareas 

consideradas como principales a juicio de licitador. 

 

2.1.3. Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en cada tajo en los 

que se subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones 

previas, sus accesos, señalización, procedencia y destino de los materiales, 

servicios afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales 

de  aplicación  obligatoria,  cortes  de  carretera  y  cualquier  otro  extremo 
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singular (de existir) que resuelva la problemática de cada tajo en concreto. 

Se trata de un documento de “Inicio de Tajo”.  

 

2.2. Aspecto 2: El estudio de las afecciones al tráfico durante la ejecución de las obras y 

propuestas  de  soluciones  con  los  itinerarios  de  transporte  tanto  internos  como 

externos necesarios,  que  sean viables  y  compatibles  con  las  soluciones al  tráfico 

recogidas en el Proyecto. Se efectuará un análisis de los cortes de tráfico necesarios 

para la ejecución de las obras, diferenciando los mismos en función de su duración 

y ámbito, o longitud de tramo, y la repercusión en los posibles colectivos afectados. 

Se propondrán itinerarios de transporte, desvíos y rutas alternativas. y en su caso se 

fijarán  horarios  de  interrupción  de  los  mismos  o  bien  sistemas  alternativos  de 

transporte que cubran las necesidades de movilidad de estos colectivos. Para obras 

de nuevo  trazado,  las  soluciones al  tráfico se centrarán en  las afecciones con  las 

intersecciones y/o enlaces con las vías existentes que se pudieran ver afectadas por 

las obras. Así mismo, el estudio del tráfico analizará la interacción con las obras del 

desdoblamiento de la AS‐17, actualmente en ejecución por parte del Principado de 

Asturias. 

 

2.3. Aspecto  3: Las  mejoras  en  términos  ambientales,  propuestas  a  mayores  de  las 

previstas en el proyecto, tanto para la minimización de impactos y el tratamiento de 

los  residuos  surgidos  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  las  obras,  como  la 

restauración paisajística, las mejoras en cuanto a la disminución de la contaminación 

acústica, disminución del consumo de combustibles fósiles y utilización de energías 

renovables, reutilización de excedentes de obra en actuaciones complementarias, 

señalando en qué unidad de obra se genera el impacto. Las mejoras que se oferten 

en ningún caso podrán modificar  la  solución  técnica del proyecto, deberán estar 

suficientemente especificadas  y  consistirán en prestaciones adicionales a  las que 

figuran en el proyecto, sin que puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones 

ni el objeto del contrato. 

 

Se presentará una tabla donde se defina por separado los siguientes aspectos: 

‐ La mejora propuesta. 

‐ Tipo  de  mejora  en  la  que  se  engloba  (tratamiento  de  residuos, 

contaminación acústica….) 

‐ Descripción de la misma. 

‐ Unidad de obra o aspecto de la ejecución que mejora. 

‐ Método para determinar el grado de cumplimiento. 
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3. Programa de Trabajos. Deberá ser presentada en papel, si además se aportara en soporte 

digital será en formato PDF, que incluya un máximo de 15 caras en un tamaño A4, (incluidos 

los posibles anejos), siendo el  tamaño mínimo  de  letra  Arial  o  Calibri  11,  interlineado 

mínimo  sencillo,  márgenes  de  2  cm  interior  y  exterior,  límite  que  no  afecta  a  la 

documentación  gráfica  que  el licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal 

los planos, fotos, cuadros sinópticos y certificados en general, hasta un máximo de 10 hojas 

en cualquier formato y deberá reflejar los siguientes aspectos: 

 

3.1. Aspecto  1:  la  planificación  de  la  obra  teniendo  en  cuenta  todo  lo  contenido 

en  la  Memoria  Constructiva,  acompañando  una  programación  de  las  mismas 

mediante diagramas GANTT (una única página) y ESPACIOS‐TIEMPO, especificando 

las inversiones quincenales y acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y 

teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizarán para el cálculo de las 

inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el proyecto técnico 

de licitación. En el diagrama GANTT se deberá incluir el nombre de las actividades 

al lado de su representación gráfica. 

 

3.2.  Aspecto  2:  los  medios  materiales  y  humanos  propuestos  para  la  ejecución  de 

cada una de las actividades, con análisis de su  rendimiento  y la idoneidad de su 

adscripción 

 

4. Plan de Coordinación. Deberá ser presentada en papel, si además se aportara en soporte 

digital será en formato PDF, que incluya un máximo de 15 caras en un tamaño A4, (incluidos 

los posibles anejos), siendo el  tamaño mínimo  de  letra  Arial  o  Calibri  11,  interlineado 

mínimo  sencillo,  márgenes  de  2  cm  interior  y  exterior,  límite  que  no  afecta  a  la 

documentación  gráfica  que  el licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal 

los planos, fotos, cuadros sinópticos y certificados en general, hasta un máximo de 10 hojas 

en cualquier formato.  

 

Este plan contendrá una descripción y análisis de la problemática que se generará por la 

coincidencia en el tiempo y espacio de la ejecución de las obras del desdoblamiento de la 

AS‐17,  actualmente  en  ejecución  por  parte  del  Principado  de  Asturias,  y  de  las  de 

instalación  del  colector  parcial  objeto  de  la  presente  licitación.  Este  plan  contendrá 

propuestas concretas y particulares para  la coordinación de  las citadas obras,  indicando 

cómo  y  con  que  medios  se  realizará  dicha  coordinación,  demostrando  el  grado  de 

conocimiento en su conjunto de ambas obras. 
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Para  evaluar  la  calidad  técnica  de  las  diferentes  proposiciones  se  analizarán  y  puntuarán  los 

aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuación máxima a alcanzar 

en cada uno de ellos la siguiente: 

 

A) Memoria adecuación proyecto: 5 puntos 

Puntuación a otorgar: 5 puntos 

a) 5  puntos,  si  la memoria  contiene  una  definición  y  descripción  completa, 

particularizada,  correcta  y  pormenorizada  del  proyecto  constructivo  y  su 

adecuación, demostrando el conocimiento de la obra a ejecutar y la obra en 

ejecución del desdoblamiento de la AS‐17. 

 

b) 3 puntos, si  la propuesta contiene una definición y descripción completa, 

pero con errores leves, que son aquellos que no invalidan el planteamiento 

final o la propuesta contiene elementos generalistas válidos para cualquier 

obra similar.  

 

c) 0 puntos, si  la propuesta presenta algún error grave en cualquiera de sus 

extremos. 

 

B) Memoria Constructiva: 22 puntos 

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos 

Aspecto 1): 14 puntos 

a) 14  puntos,  si  contiene  una  definición  y  descripción  completa,  correcta  y 

pormenorizada  de  los  tres  extremos  en  los  que  se  ha  subdividido  este 

Aspecto 1 con el debido grado de particularización. 

 

b) 10 puntos, si la propuesta contiene una definición y descripción completa, 

correcta y pormenorizada en términos generales y con el debido grado de 

particularización,  pero  presenta  algún  error  leve  en  cualquiera  de  sus 

extremos.  Se  consideran  errores  leves  aquellos  que  no  imposibilitan  el 

planteamiento de  la  ejecución de  los  trabajos,  no afectando el  resultado 

final del planteamiento. 

 

c) 5 puntos, si la propuesta contiene elementos generalistas válidos para obras 

similares;  es  decir  si  la  propuesta  alcanza  un  grado  de  particularización 

parcial, pormenorizado tan solo en alguno de los extremos en los que se ha 

subdividido este Aspecto 1. 
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d) 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves aquellos 

que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecución de la 

obra. 

 

Aspecto 2): 4 puntos 

Este Aspecto se valora de la siguiente manera: 

a) 4 puntos, para una propuesta que estudie y contemple soluciones viables, 

dotadas  de  los medios  necesarios  según  normativa  vigente  y materia  de 

seguridad vial y señalización y que sean compatibles con las soluciones al 

tráfico recogidas en el Proyecto. 

 

b) 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple soluciones viables 

que sean compatibles con las soluciones al tráfico recogidas en el Proyecto, 

pero sin dotar de los medios necesarios según normativa vigente en materia 

de seguridad vial y señalización. 

 

c) 0 puntos, para una propuesta que estudie y contemple soluciones no viables 

o no compatibles con las soluciones al tráfico recogidas en el Proyecto, ni 

con la realidad de la actuación, o que no se ajusten a la normativa vigente 

en materia de seguridad vial y señalización. 

 

Aspecto 3): 4 puntos 

Este Aspecto se valora de la siguiente manera: 

a) 4  puntos,  presenta  al  menos  tres  mejoras  ejecutables  definiendo 

correctamente todos y cada uno de los aspectos de la tabla. 

 

b) 2  puntos,  presenta  al  menos  dos  mejoras  ejecutables  definiendo 

correctamente todos y cada uno de los aspectos de la tabla. 

 

c) 1  punto,  presenta  al  menos  una  mejora  ejecutable  definiendo 

correctamente todos y cada uno de los aspectos de la tabla 

 

d) 0 puntos, no presenta mejoras o no cumple con los requisitos de la nota de 

este aspecto: la tabla se encuentra incompleta en alguno de los aspectos, la 

mejora  modifica  prestaciones  o  se  encuentra  incluida  dentro  de  las 

prestaciones del Proyecto. 
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C) Programa de trabajos: 12 puntos. 

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos 

Aspecto 1) 7 puntos 

Planteamiento  y  propuesta  de  actividades  e  hitos  a  tener  en  cuenta  en  la 

programación,  sus  holguras  y  camino  crítico  y  la  correcta  inclusión  del  plan  de 

aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos, y de gestión ambiental. 

a) 7  puntos,  para  aquel  plan  que  analice  correctamente  la  distribución 

secuencial  de  todas  las  actividades  propuestas,  siguiendo  el  esquema 

propuesto en la memoria constructiva, incluyendo holguras y camino crítico 

y  los  planes  citados  de  la  calidad,  tratamiento  de  residuos  y  gestión 

ambiental. 

 

b) 5  puntos,  para  aquel  plan  que  analice  correctamente  la  distribución 

secuencial  de  todas  las  actividades  propuestas,  siguiendo  el  esquema 

propuesto en la memoria constructiva, incluyendo holguras y camino crítico 

y  los  planes  citados  de  la  calidad,  tratamiento  de  residuos  y  gestión 

ambiental,  presentando errores u omisiones  leves.  Se  consideran errores 

leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificación. 

 

c) 3  puntos,  para  aquel  plan  que,  analizando  correctamente  la  distribución 

secuencial  de  todas  las  actividades  propuestas,  siguiendo  el  esquema 

propuesto  en  la  memoria  constructiva,  incluyendo  holguras  y  camino 

crítico, lo haga con escaso número de actividades y/o no incluya todos los 

planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestión ambiental o 

en el diagrama GANTT no incluya el nombre de las actividades al lado de su 

representación gráfica. 

 

d) 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones 

graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final 

de la planificación,  que  no  siguen  el  esquema  propuesto  en  la  memoria 

constructiva  o que no establecen las  inversiones mensuales y acumuladas 

previstas en el PCAP. 

 

Aspecto 2) 5 puntos 

La  idoneidad  de  los  medios  materiales  y  humanos  propuestos,  así  como  los 

rendimientos de los mismos, debidamente justificados. 
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a) 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripción 

de  los mismos a  las unidades de obra de  forma eficiente y presenta una 

correcta justificación de sus rendimientos. 

 

b) 2,5 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos 

propuestos, pero o no propone una adecuada adscripción de la totalidad de 

los recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los 

justifica totalmente. 

 

c) 1 punto, para aquel plan que analizando, aunque de forma incompleta los 

recursos,  define  mínimamente  sus  aspectos  más  relevantes,  si  bien  no 

propone una adecuada adscripción de los recursos a las unidades de obra ni 

analizando los rendimientos los justifica totalmente. 

 

d) 0  puntos,  para  cualquier  plan  de  trabajo  que,  bien  por  la  asignación  de 

recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilización 

de  rendimientos  excesivos  de  los  recursos  planteados,  conducirían  a 

tiempos irreales para la propia actividad. 

 

D) Plan de coordinación: 10 puntos. 

Puntuación a otorgar: 10 puntos 

a) 10 puntos, si el plan contiene una definición, descripción y análisis completo 

y pormenorizad de la problemática de la coordinación de la ejecución de las 

obras  objeto  de  esta  licitación  y  las  de  desdoblamiento  de  la  AS‐17, 

demostrando un amplio conocimiento de ambas obras y aporta soluciones 

concretas y singulares a dicha coordinación. 

 

b) 5 puntos, si el plan contiene una definición, descripción y análisis completo 

y pormenorizad de la problemática de la coordinación de la ejecución de las 

obras  objeto  de  esta  licitación  y  las  de  desdoblamiento  de  la  AS‐17, 

demostrando  un  amplio  conocimiento  de  ambas  obras,  pero  no  aporta 

soluciones concretas sino generales a la coordinación. 

 

c) 0 puntos, si el plan no aporta soluciones concretas y la descripción y análisis 

es generalista y no concreto. 
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Cláusula 13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El  Consejo  de  Administración  de  Sogepsa  es  el  órgano  de  contratación,  sin  perjuicio  de  las 

facultades  de delegación  y  encomiendas  que  en  su  caso  realice  para  la  licitación,  suscripción  y 

ejecución del presente contrato. 

 

13.1. Mesa de Contratación. 

 

La apertura, examen y valoración de las proposiciones, así como la propuesta de admisión de oferta 

y adjudicación del contrato le corresponde a la Mesa de Contratación, que estará integrada por un 

Presidente, un vocal y un secretario. 

 

Asimismo, Sogepsa podrá designar a profesionales debidamente cualificados como asesores de la 

Mesa de Contratación, que asistirían a sus reuniones con voz, pero sin voto. 

 

El  Consejo  de  Administración  podrá  solicitar  asimismo  cuantos  informes  técnicos  considere 

pertinentes. 

 

La Mesa de contratación se reunirá para la apertura de proposiciones en el lugar, fechas y horario 

que figura en el apartado XIII del cuadro resumen. 

 

De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  siguientes,  se  dejará  constancia  en  las  actas 

correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. Dichas 

actas se publicarán en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

 

13.2. Apertura del Sobre nº 1, calificación de la documentación administrativa. 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en 

el anuncio de la licitación publicado en el Perfil del contratante, la Mesa de Contratación, procederá 

a  la apertura del sobre nº 1 y al examen y calificación de la documentación administrativa. Si  la 

Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 

a  los  interesados a  la dirección de correo electrónico que figuraran en dicha documentación. Se 

concederá  un  plazo  no  superior  a  seis  (6)  días  naturales  para  que  los  licitadores  los  corrijan  o 

subsanen ante la propia Mesa de Contratación, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en 

la correspondiente Acta de la sesión. 
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La Mesa, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y subsanados, en su caso, los defectos 

u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas admitidas a la 

licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 

 

13.3. Apertura del Sobre nº 2. Oferta técnica. 

 

La Mesa de Contratación en acto público en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitación 

publicado en el Perfil del contratante, procederá a la apertura del Sobre nº 2 relativo a criterios 

evaluables mediante juicios de valor y comprobará que contienen la documentación pertinente. Se 

excluirá  del  procedimiento  de  licitación  aquellos  licitadores  que  incorporen  en  este  sobre 

documentación que deba ser objeto de evaluación posterior. 

 

Para  la evaluación de  las ofertas técnicas que no hayan sido excluidas,  la Mesa de Contratación 

solicitará un informe técnico de valoración. 

 

El resultado del informe de valoración de la proposición contenida en el Sobre nº 2 se comunicará 

al comienzo del acto público en el que se proceda a la apertura de la oferta económica, contenida 

en el Sobre nº 3.  

 

13.4. Apertura del Sobre nº 3. Oferta económica 

 

La Mesa de Contratación en acto público, en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitación 

publicado en el Perfil del contratante, procederá a la apertura del Sobre nº 3 relativo a criterios 

evaluables mediante fórmulas.  

 

En este acto y con anterioridad a  la apertura del Sobre nº 3, se comunicará a  los presentes, en 

primer lugar, las propuestas definitivamente admitidas a licitación y las que se rechazan, indicando 

las causas del rechazo, después de haber calificado la documentación recibida, y, en segundo lugar, 

el resultado del informe de valoración y la puntuación obtenida por cada licitador. 

 

Una vez comunicado el resultado del informe de valoración de la oferta técnica, se abrirá el Sobre 

nº 3 y se procederá a la valoración con arreglo a las fórmulas y criterios de adjudicación previstos 

en ese pliego, asignando la puntuación correspondiente a cada oferta. 

 

En este momento, la Mesa de contratación procederá a determinar, conforme a lo dispuesto en 

este pliego, que ofertas podrían estar incursas en presunción de temeridad por ser anormalmente 

bajas,  y  siguiendo  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo  149  de  la  LCSP,  se  requerirá  a  los 
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licitadores para que en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar desde el envío justifique 

y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o costes. 

 

En  cualquier  caso,  la  Mesa  de  contratación  procederá,  con  los  resultados,  a  establecer  las 

puntuaciones totales de las licitadoras y a clasificarlas, en orden decreciente, para proponer como 

adjudicataria a la proposición mejor puntuada. 

 

13.5. Criterios de desempate. 

 

En el caso de que dos o más ofertas obtuviesen la misma clasificación en aplicación de los criterios 

de valoración y se produjera entre ellas un empate,  la propuesta de adjudicación que realice  la 

Mesa tendrá en cuenta por orden como criterios de desempate los siguientes: 

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  plantilla,  o  el  mayor  número  de  personas 

trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

 

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

 

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

 

4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

 

Los criterios de desempate señalados se referirán al momento de finalizar el plazo de presentación 

de ofertas. 

 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate y sean requeridos por Sogepsa, y no con carácter previo. 

 

Si alguno de  los  licitadores no presentase  la documentación requerida o  la presentase  fuera de 

plazo, se entenderá que no hace uso de la posibilidad de preferencia en el desempate, elevándose 

propuesta de adjudicación a favor del licitador que sí la haya presentado.  
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13.6. Propuesta de adjudicación. 

 

La  Mesa  de  contratación,  habiendo  clasificado  las  proposiciones,  remitirá  al  Órgano  de 

contratación, o en quien éste haya delegado, la propuesta de adjudicación a favor del licitador que 

mayor puntuación hubiera obtenido. 

 

La propuesta de  adjudicación no  crea derecho alguno en  favor del  licitador  propuesto  frente  a 

Sogepsa. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con 

la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 

13.7. Adjudicación. 

 

El Órgano de contratación aceptará la propuesta remitida por la Mesa y adjudicará la licitación al 

licitador  propuesto. No  obstante,  el  Órgano  de  contratación  podrá  no  adjudicar  el  contrato  de 

acuerdo con la propuesta formulada, en cuyo caso deberá motivar su decisión. 

 

La adjudicación se comunicará a todos los licitadores por correo electrónico y se publicará en el 

Perfil del contratante. 

 

Sogepsa, en la comunicación al adjudicatario, le requerirá para que presente en el plazo de cinco 

(5) días naturales desde el envío de la adjudicación la documentación justificativa: de la capacidad 

de obrar de licitador y, en su caso, de su representación; de la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional, de la disposición de los medios que se comprometió a adscribir al contrato y, 

en general, la documentación recogida en la cláusula 10, así como cualesquiera otros documentos 

acreditativas que le reclame el Órgano o la Mesa de contratación. 

 

En el caso de que fuese una Unión Temporal de Empresas, deberá acreditar la constitución de la 

agrupación. 

 

Asimismo,  en  el  mismo  plazo  de  cinco  (5)  días  naturales  desde  el  envío  de  la  adjudicación  el 

adjudicatario deberá acreditar la constitución a favor de Sogepsa de una garantía definitiva del tres 

por ciento (3%) del  importe de adjudicación del contrato,  IVA excluido, según  lo señalado en el 

cuadro resumen. 

 

La garantía se constituirá por cualquiera de los medios previstos en el artículo 108 de la LCSP, y se 

depositará en Sogepsa. 
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En el Anexo X se  incorpora modelo de aval y en el Anexo XI  se  incorpora modelo de seguro de 

caución,  a  los  efectos  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  que  deberán  de  reunir  las 

características indicadas en dichos anexos.  

 

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles 

al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda en el plazo 

de  quince  (15)  días  naturales  desde  la  ejecución,  incurriendo  en  caso  contrario  en  causa  de 

resolución. 

 

Cuando  como  consecuencia  de  una modificación  del  contrato  experimente  variación  su  precio, 

deberá  reajustarse  la  garantía,  para  que  guarde  la  debida  proporción  con  el  nuevo  precio 

modificado, en el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha en que se notifique 

al empresario el acuerdo de modificación.  

 

Si  la  documentación  presentada  a  que  se  hace  referencia  en  la  presente  cláusula  contuviera 

defectos u omisiones subsanables, se concederá un plazo no superior a dos (2) días hábiles para su 

subsanación.  Igualmente,  y  a  los  efectos  de  comprobar  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de 

prohibiciones para contratar, se podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 

documentos  presentados  o  requerirle  para  la  presentación  de  otros  complementarios,  lo  que 

deberá cumplimentar en el plazo antes citado. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador  ha  retirado  su oferta,  procediéndose  a  exigirle  el  importe  del  tres  por  ciento  (3%)  del 

presupuesto base de licitación,  IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 

primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 

en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.  

 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

El Órgano de contratación deberá adjudicar  los  contratos dentro de  los  cinco  (5) días naturales 

desde la recepción de la documentación. 

Cláusula 14. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o  proposición  que  sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podrá acordarse 

por el Órgano de contratación antes de la formalización del mismo.  

 

Los  actos  por  los  que  se  declare  desierto  un  contrato,  se  decida  la  no  adjudicación  o  la  no 

celebración del mismo o se desista del procedimiento de contratación iniciado, en cuanto actos que 

determinan  la  imposibilidad de  continuar  el  procedimiento,  serán  susceptibles  de  recurso  cuya 

concreción se realizará en el propio acto. 

 

En estos casos se compensará a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.2 

de la LCSP. 

 

En todo caso, la Resolución por la que se acuerde la no adjudicación o la no celebración del contrato 

o el desistimiento del procedimiento deberá publicarse en el perfil del contratante. 

Cláusula 15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se formalizará por escrito ajustándose con exactitud a las condiciones de la licitación, 

constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  No 

obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

 

La  formalización del  contrato deberá efectuarse dentro de  los ocho  (8) días naturales, a  contar 

desde la notificación de la adjudicación al licitador y su publicación en el Perfil del contratante. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado se le exigirá el importe del tres por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer  lugar contra  la garantía 

definitiva. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la garantía definitiva. 

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a Sogepsa, se indemnizará al contratista de 

los  daños  y  perjuicios  que  la  demora  le  pudiera  ocasionar.  No  podrá  iniciarse  la  ejecución  del 

contrato sin su previa formalización. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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Cláusula 16. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, en el plazo máximo de un (1) día hábil a contar desde la aprobación definitiva por Sogepsa 

de los Planes de Obra, de Seguridad y Salud de Vigilancia Ambiental, de Control de Calidad y de 

Gestión de Residuos, Sogepsa procederá, en presencia del contratista y del director de la obra, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 

resultado que será firmada por ambas partes interesadas y por el director de la obra.  

 

La comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

 

1. Si  el  contratista  no  acudiere,  sin  causa  justificada,  al  acto  de  comprobación  del 

replanteo  su  ausencia  se  considerará  como  incumplimiento  de  una  obligación 

contractual  esencial,  pudiendo  Sogepsa  instar  la  resolución  del mismo  por  esta 

causa. 

 

2. Cuando  el  resultado  de  la  comprobación  del  replanteo  demuestre,  a  juicio  del 

director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los 

terrenos  y  la  viabilidad  del  proyecto,  se  dará  por  aquél  la  autorización  para 

iniciarlas,  haciéndose  constar  este  extremo  explícitamente  en  el  acta  que  se 

extienda, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla, empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 

siguiente al de la firma del acta. 

 

3. Cuando se trate de la realización de alguna de las obras a que se refiere el artículo 

236.2 de la LCSP se estará a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad 

de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos 

imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes según lo 

exija la ejecución de las mismas. 

 

4. Cuando  no  resulten  acreditadas  las  circunstancias  a  que  se  refiere  el  apartado 

anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 

proyectadas quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en 

el  acta,  hasta  que  Sogepsa  adopte  la  resolución  procedente  dentro  de  las 

facultades que le atribuye la legislación de contratos del Sector Público. En tanto 

sea dictada esta resolución quedará suspendida la iniciación de las obras desde el 

día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de 
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cuatro meses a que se refiere el artículo 245, letra b), de la LCSP, sin perjuicio de 

que,  si  fueren superadas  las causas que  impidieron  la  iniciación de  las obras,  se 

acuerde la autorización del comienzo de las mismas, notificándolo al contratista y 

computándose el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la notificación. 

 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el contratista 

formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si tales 

reservas  resultasen  infundadas,  a  juicio  de  Sogepsa,  no  quedará  suspendida  la 

iniciación de  las obras ni, en consecuencia,  será necesario dictar nuevo acuerdo 

para que se produzca  la  iniciación de  las mismas y se modifique el cómputo del 

plazo para su ejecución. 

 

Serán de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean 

necesarios para realizar la comprobación del replanteo. 

 

El  Acta  de  Comprobación  de  replanteo  se  considerarán  como  parte  integrante  del  Contrato,  a 

efectos de su exigibilidad. 

Cláusula 17. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

17.1. Dirección facultativa, Responsable del Contrato y Delegación de Sogepsa en Obra. 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el PACP, en el PPT 

y, en el proyecto de obras, una vez que este haya sido aprobado. Comenzará la ejecución según lo 

previsto en este pliego y se realizará a riesgo y ventura del contratista, que será responsable hasta 

que transcurra el plazo de garantía de los daños y perjuicios causados a Sogepsa o a terceros. 

 

Sogepsa comunicará al contratista las personas que asumirán la dirección facultativa de las obras, 

la persona Responsable de Interpretación de contrato (RIC), y la Delegación Técnica de Sogepsa en 

la Obra  (DSO), detallando  también quiénes ejercerán  la Dirección de Obra y  la Coordinación en 

materia de Seguridad y Salud en su ejecución (DOCSS). La DOCSS será el agente responsable técnico 

último  de  la  comprobación,  coordinación,  vigilancia  e  inspección  de  la  correcta  adopción  de 

medidas y realización técnica de la obra. 

 

La DSO  será  la  persona designada por Sogepsa para  la  interpretación  técnica  del  Contrato  y  la 

delegada  en  obra  de  Sogepsa  para  las  reuniones  de  coordinación,  seguimiento  del  desarrollo 

efectivo,  plazos,  etc.  de  los  aspectos  vinculantes  para  el  promotor  que  se  derivasen  de  este 

contrato. 
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La RIC será la persona designada por Sogepsa, responsable de interpretar el alcance global y jurídico 

del  contrato  y  de  dirimir  o  resolver,  en  su  caso,  las  dudas,  discrepancias,  etc.  que  pudieran 

desarrollarse en el marco global del mismo con el asesoramiento de la DOCSS y de la DSO, si fuera 

preciso. 

 

Sogepsa, a través del DSO, llevará a cabo la revisión y aprobación del proyecto de obras base del 

contrato. 

 

Respecto a  la ejecución del  contrato  relativa a  las obras del proyecto  se  tendrán en  cuenta  las 

siguientes cuestiones en su ejecución: 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, en el Pliego 

de  Cláusulas  Técnicas  y  conforme  al  proyecto  aprobado  por  el  órgano  de  contratación  y  las 

instrucciones  que,  en  interpretación  técnica  de  éste,  diera  al  contratista  el  director  de  la  obra. 

Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el 

libro de órdenes.  

 

El  contratista está obligado a  llevar y conservar en  la obra el  “Libro de Ordenes” y el  “Libro de 

incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con  las disposiciones contenidas en  las 

cláusulas 8 y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado y el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Dichos libros estarán en 

todo momento a disposición de la Dirección facultativa que deberá consignar en ellos las visitas, 

incidencias  y  órdenes  que  se  produzcan  durante  el  desarrollo  de  la  obra.  El  contratista  estará 

obligado  por  sí  o  por  medio  de  su  delegado  a  firmar  el  oportuno  acuse  de  recibo  de  tales 

instrucciones.  En  el  acto  de  recepción  se  exigirá  la  presentación  del  “Libro  de  Ordenes” 

debidamente cumplimentado, el cual pasará a poder de Sogepsa una vez efectuada la recepción. 

 

La  Dirección  facultativa  y/o  el  DSO  podrán  inspeccionar  las  obras  cuantas  veces  consideren 

necesario y solicitar la información que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. 

El  contratista  guardará  y  hará  guardar  las  consideraciones  debidas  al  personal  de  la  Dirección 

facultativa,  que  tendrán  libre  acceso  a  todos  los  puntos  de  trabajo  y  almacenes  de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 

 



 

 
 

PCAP Adecuación de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras de Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial 
de Bobes. Siero                   58 

Jefe de obra del contratista. 

Se  entiende  por  “Jefe  de  obra  del  contratista”  la  persona  designada  expresamente  por  el 

contratista, con anterioridad al inicio de las obras, y aceptada por Sogepsa, con capacidad suficiente 

para: 

 Ostentar  la  representación  del  contratista  cuando  sea  necesaria  su  actuación  o 

presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 

 Organizar  la  ejecución  de  la  obra  e  interpretar  y  poner  en  práctica  las  órdenes 

recibidas de la Dirección de obra. 

 

 Proponer  a  esta  o  colaborar  con  ella  en  la  resolución  de  los  problemas  que  se 

planteen durante la ejecución 

 

Sogepsa podrá recabar del contratista y de forma justificada, la designación de un nuevo jefe de 

obra, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

 

17.2.  Cumplimiento  de  la  legislación  de  carácter  medioambiental,  laboral,  fiscal,  social  y  de 

seguridad y salud. 

 

El  personal  adscrito  por  el  contratista  a  la  prestación  objeto  del  contrato,  no  tendrá  ninguna 

relación laboral con Sogepsa, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, 

el cual  tendrá todos  los derechos y deberes  inherentes a su calidad de empresario respecto del 

mismo.  

 

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  laboral  y  de 

seguridad social, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 

siendo  a  su  cargo  el  gasto  que  ello  origine.  Asimismo,  está  obligado  al  cumplimiento  del  Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

sobre Prevención de Riesgos  Laborales, del Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que  se 

desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales y del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. En particular deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: 
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 

de  empleador,  así  como del  cumplimiento de  cuantas  normas  regulan  y  desarrollan  la  relación 

laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno 

y otro, sin que pueda repercutir contra Sogepsa. 

 

El contratista está obligado a cumplir durante todo el período de ejecución del contrato las normas 

y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario 

estará  obligado  a  cumplir  las  condiciones  salariales  de  los  trabajadores  conforme  al  Convenio 

Colectivo sectorial de aplicación. 

 

En cuanto al  tratamiento de residuos se estará a  lo dispuesto en  la normativa de aplicación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición, así como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas 

generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de 

relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.  

 

El contratista deberá presentar a Sogepsa, dentro del plazo que finaliza a los siete (7) días naturales 

desde  la  notificación  de  la  aprobación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Siero  del  Proyecto 

constructivo,  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  al  objeto  de  que,  previo  informe  del 

Coordinador en materia de seguridad y salud pueda ser aprobado por Sogepsa en el plazo de dos 

(2) días hábiles desde que le fue entregado por el contratista el Plan de seguridad y salud, requisito 

imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si el Coordinador de Seguridad y Salud entiende 

que el Plan debiese ser modificado dará un plazo máximo de dos (2) días naturales, a contar desde 

que  se  le  notifique  al  contratista,  para  que  éste  realice  dicha modificación.  Si  por  incumplir  el 

contratista  el  plazo  indicado  para  la  presentación  del  citado  Plan  no  fuera  posible  empezar  las 

obras,  no  podrá  reclamar  ampliación  alguna  de  plazo  por  este motivo,  instar  la  resolución  del 

contrato por el retraso en el inicio o la suspensión de su ejecución o reclamar indemnización alguna. 

 

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

que no pueden  implicar ni aumento ni disminución de  los niveles de protección previstos en el 

estudio  o  estudio  básico  o,  en  su  caso,  en  su  proposición  técnica.  Las  propuestas  de medidas 

alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no pueden implicar 

disminución del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposición técnica.  
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La modificación del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo por el contratista en 

función  del  proceso  de  ejecución  de  la  obra,  de  la  evolución  de  los  trabajos  y  de  las  posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobación 

expresa de Sogepsa, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 

Correrán  a  cargo  del  contratista  los  gastos  que  se  originen  en  relación  con  la  elaboración, 

cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepción de los honorarios profesionales 

del coordinador en materia de seguridad y salud.  

 

El  contratista  deberá  respetar  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos.  Dicha 

obligación  será  igualmente  exigible  a  los  subcontratistas  que  participen  en  la  ejecución  del 

contrato. 

 

El contratista también deberá presentar a Sogepsa, dentro del plazo que finaliza a los siete (7) días 

naturales desde la notificación de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Siero del Proyecto 

constructivo, un Plan de Vigilancia Ambiental y un Plan de Gestión de Residuos que deberá ser 

aprobado por el Director Facultativo de  la obra en el plazo de dos (2) días hábiles desde que  le 

fueran entregados por el contratista dichos planes, siendo requisito imprescindible para que la obra 

pueda comenzar. El Director podrá ordenar al contratista que modifique o subsane dichos planes 

dando un plazo máximo de dos (2) días naturales, a contar desde que se notifique al contratista 

para  realizar  dicha  modificación.  Si  por  incumplir  el  contratista  el  plazo  indicado  para  la 

presentación  de  los  citados  planes  no  fuera  posible  empezar  las  obras,  no  podrá  reclamar 

ampliación alguna de plazo por este motivo, instar la resolución del contrato por el retraso en el 

inicio o la suspensión de su ejecución o reclamar indemnización alguna. 

 

17.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecución de la obra 

 

Antes  de  dar  comienzo  las  obras  el  contratista  presentará  a  Sogepsa,  a  través  de  la  Dirección 

facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Relación del personal que pondrá al servicio de las obras, por oficios y categorías. De 

forma especial deberá detallar los nombres y, en su caso, cualificación profesional de 

las personas que estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la 

empresa con la Dirección facultativa y Sogepsa. Dicho personal será el encargado de 

suscribir el correspondiente acuse de recibo de las órdenes de obligado cumplimiento 

que diera  cualquier miembro de  la dirección  facultativa,  cuando  fueran por  escrito, 

utilizando  el  Libro  de  Órdenes.  Los  medios  personales  deberán  ser,  al  menos,  los 

indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios o en la proposición 
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técnica, tanto en lo que respecta a su número como a su cualificación profesional. El 

contratista  deberá  comunicar  previamente  al  órgano  de  contratación  cualquier 

sustitución  del  personal  comprometido  para  la  ejecución  del  contrato  para  su 

aceptación. Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos 

u  omisiones  que  comprometan  o  perturben  la  buena  marcha  de  las  obras  o  el 

cumplimiento  de  los  programas  de  trabajo,  Sogepsa  podrá  exigirle  la  adopción  de 

medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución 

del  contrato,  incluida  la  sustitución  de  cualquier  miembro  de  su  personal  o  de  las 

empresas subcontratistas. 

 

b)  Maquinaria, medios  auxiliares,  servicios,  instalaciones  y  construcciones  provisionales 

que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. Los medios materiales deberán 

ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripción de medios o 

en  la  proposición  técnica,  tanto  en  lo  que  respecta  a  su  número  como  a  sus 

características  técnicas.  El  equipo  quedará  adscrito  a  la  obra  en  tanto  se  hallen  en 

ejecución  las  unidades  en  que  ha  de  utilizarse,  en  la  inteligencia  de  que  no  podrá 

retirarse  sin  consentimiento  expreso  de  la  Dirección  facultativa  y  debiendo  ser 

reemplazados  los elementos averiados o  inutilizados siempre que su reparación exija 

plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los 

que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección facultativa, anotándose sus 

altas y bajas de puesta en obra en el  inventario del equipo. Podrá  también  rechazar 

cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista 

no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o del 

equipo que Sogepsa hubiera podido prever para  la ejecución de  la obra, aun cuando 

éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto. 

 

c)  En  su  caso,  partes  de  la  obra  a  realizar  mediante  empresas  subcontratistas.  La 

presentación  de  esta  relación  se  entiende  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  los 

requisitos para la subcontratación previstos en los artículos 215 y 216 de la LCSP y en la 

cláusula 24 de este pliego. 

 

Sogepsa  podrá acordar no dar  curso  a  las  certificaciones de obra hasta que el  contratista haya 

presentado en debida  forma  los documentos  señalados,  sin que ello pueda originar derecho al 

cobro de  intereses de demora por  retraso en el pago de dichas  certificaciones ni dar  lugar a  la 

suspensión o resolución del contrato por retraso en el pago. 
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17.4. Plan de obra, programa de trabajos y cumplimiento de plazos. 

 

El contratista redactará un Plan de Obra en el que se establecerá el análisis de los recurso y equipo 

de los que se dispondrá y se determinará la programación de los trabajos, reflejando la secuencia 

de las diversas actividades que compone la totalidad de la obra, así como, en su caso, las duraciones 

parciales, que nos permitan obtener la duración total.  

 

En el Plan de Obra se estudiarán los volúmenes de la obra, los equipos óptimos y los rendimientos 

esperados para establecer la duración de cada una de las diferentes actividades y el plazo total de 

ejecución. En el Plan de Obra  

 

El contratista adjudicatario deberá presentar el Plan de obra dentro del plazo que finaliza a los siete 

(7) días naturales desde la notificación de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Siero del 

Proyecto constructivo, e incluirá el contenido previsto para el programa de trabajo en el artículo 

144 del RGLCAP y las cláusulas 24 a 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo deberá ser coherente con 

su proposición técnica y con su compromiso de adscripción de medios. 

 

El Director Facultativo de la obra resolverá sobre el Plan de Obra dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el 

cumplimiento  de  determinadas  prescripciones  siempre  que  no  contravengan  las  cláusulas  del 

contrato, así como fijar plazos parciales para la ejecución de la obra, modificando, en su caso, los 

previstos en el cuadro resumen. En este caso, dará un plazo máximo de dos (2) días naturales a 

contar desde que se notifique al contratista para realizar dichos cambios 

 

Aprobado el Plan de Obra con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderá parte 

integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados, en su caso, para su ejecución sucesiva. Cuando 

el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al 

cumplimiento  del  plazo  total  o,  en  su  caso,  de  los  plazos  parciales,  Sogepsa  podrá  optar 

indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias 

previstas en el artículo 193 de la LCSP.  

 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Sogepsa 
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un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 

menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP y en los términos previstos en 

el artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 

el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.  

 

17.5. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

 

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Dirección 

de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista 

hasta un máximo del 1 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido, o del porcentaje superior 

ofertado en su caso por el adjudicatario. 

 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir 

las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, 

ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

En  cualquier  caso,  los  gastos  de  ensayos  y  pruebas  destinados  a  información,  verificación  o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista serán abonados por 

esta en su totalidad, sea cual sea su importe. 

 

17.6. Responsabilidad por la correcta ejecución de la obra. 

 

Durante  el  desarrollo  de  las  obras  y  hasta  que  se  cumpla  el  plazo de  garantía  el  contratista  es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, sin que sea eximente ni le 

dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de Sogepsa o la dirección facultativa 

hayan examinado o reconocido, durante su construcción,  las partes y unidades de  la obra o  los 

materiales  empleados,  ni  que  hayan  sido  incluidos  éstos  y  aquéllas  en  las  mediciones  y 

certificaciones parciales. 

 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa de 

Sogepsa, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará 

obligación  alguna  para  Sogepsa,  quedando  además  el  contratista  obligado  a  rehacer  las  obras 

afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que Sogepsa 

pueda exigirle. 
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17.7. Carteles y señalización de la obra. 

 

El contratista está obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecución de la obra, a su 

costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique Sogepsa, 

así como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento,  la iluminación nocturna que se 

requiera y las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen 

los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona 

como en sus límites e inmediaciones. En este sentido, la dirección facultativa podrá ordenar por 

escrito  al  contratista  la  instalación  de  señales  complementarias  o  la  modificación  de  las  ya 

instaladas. 

 

Para  el  abono  de  la  primera  certificación  será  necesaria  la  presentación  de  la  documentación 

acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

 

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula se consideran incluidos 

en  los gastos generales del proyecto de obra  licitado y por consiguiente en  la oferta económica 

presentada. Asimismo, se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la 

correcta colocación de dicha señalización. 

 

17.8. Oficina de la empresa y de obras. 

 

En  las  inmediaciones de  la obra, salvo autorización expresa de Sogepsa en otro sentido, deberá 

ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar 

en  ella  copia  autorizada  de  los  documentos  contractuales  del  proyecto  o  proyectos  base  del 

contrato,  el  Libro de órdenes,  el  Libro de  incidencias para el  control  y  seguimiento del  plan de 

Seguridad y Salud en  las obras. En dicha oficina se pondrá a disposición de Sogepsa un espacio 

habilitado para su personal, salvo autorización expresa de Sogepsa en otro sentido. 

 

17.9. Despeje final de las obras y condiciones de entrega. 

 

Las  zonas  afectadas  por  las obras  y no ocupadas  por  ellas  se  restituirán por  el  contratista  a  su 

situación inicial antes de la recepción de las obras. 

 

17.10. Desvíos, dosificaciones, fórmulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos de 

contención, entibaciones, etc. 

 

En el caso de que se tengan que producir desvíos provisionales de tráfico, el contratista presentará 
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los planos, así como de todos aquellos elementos que requieran una comprobación y autorización 

por la Dirección Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.  

 

Cuando  sea  necesario  realizar,  montaje  de  cimbras,  estructuras  auxiliares,  elementos  de 

contención, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo 

de accidentes, el adjudicatario deberá presentar, los cálculos, planos y especificaciones de calidad 

y de montaje o instalación de las mismas, para su aprobación, si procede, por el Director Facultativo 

de la Obra y en el plazo indicado por este. 

 

17.11. Plan de Control de Calidad. 

 

El contratista adjudicatario deberá presentar un Plan de Control de Calidad de las obras que nos 

ocupan,  dentro  del  plazo  que  finaliza  a  los  siete  (7)  días  naturales  desde  la  notificación  de  la 

aprobación por parte del Ayuntamiento de Siero del Proyecto constructivo. Dicho Plan de Control 

de Calidad será aprobado por el Director facultativo de la obra que hubiera designado Sogepsa en 

el  plazo  de  dos  (2)  días  hábiles  desde  que  le  fuera  entregado  por  el  contratista.  Si  el  director 

entiende que el Plan debiese  ser modificado dará un plazo máximo de dos  (2) días naturales a 

contar desde que se notifique al contratista para que realice dicha modificación. 

 

El Plan de Control de Calidad garantizará que todos los requisitos técnicos y materiales incluidos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas se cumplen, siendo objeto de los ensayos e inspecciones que 

se determinen a dichos efectos, todo ello conforme a la legislación vigente. En el Plan se incluirá la 

comprobación satisfactoria de los materiales.  

 

Una vez aprobado el Plan de Control de Calidad se entenderá parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad. 

 

17.12. Otras obligaciones. 

 

Serán de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, 

arbitrios,  redacción  y  visado  de  los  proyectos  que  haya  que  presentar  en  los  Organismos 

competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecución de obra, 

enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.  

 

Le  corresponde  asimismo  la  tramitación  ante  los  organismos,  administraciones  y  empresas 

competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecución de las obras y la 

ocupación,  mantenimiento  o  reposición  de  las  vías  de  comunicación  y  servicios  afectados  o 
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cualquier otra actuación que exija la ejecución, así como el pago de los precios, tarifas o tributos 

correspondientes,  exonerando  a  Sogepsa  de  cualquier  pago  adicional  al  contemplado  en  el 

contrato por estos conceptos.  

 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecución del contrato 

puedan derivarse daños al personal de Sogepsa, eventuales visitas o a los ciudadanos en general 

que pudieran tener acceso al perímetro de las obras.  

Cláusula 18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 

1. El  contratista  está  obligado  a  abonar  a  los  subcontratistas  o  suministradores  el  precio 

pactado en los plazos y condiciones fijados en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 

 

2. El adjudicatario deberá remitir, cuando el órgano de contratación así  lo solicite, relación 

detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que  participen  en  el  contrato 

cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 

o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo del pago. 

 

La reseñada relación de subcontratistas que remita el contratista a Sogepsa se acompañará 

con  la  documentación  que  acredite  que  el  subcontratista  está  al  corriente  de  sus 

obligaciones  tributarias  con  la  Administración  estatal,  el  Principado  de  Asturias  y  el 

Ayuntamiento de Siero, así como con la Tesorería de la Seguridad Social. 

 

3. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá remitir, cuando el órgano de contratación así lo 

solicite, documentación justificativa del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 

suministradores una vez  terminada  la prestación subcontratada dentro de  los plazos de 

pago  legalmente  establecidos  en  el  artículo  216  LCSP  y  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de 

diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las 

operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. 

 

4. El contratista estará obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en el 

tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la vía pública, como consecuencia de 

la  ejecución  de  las  obras.  Previa  petición de  los  usuarios  con  diversidad  funcional,  esta 

información deberá facilitarse a estas personas con el soporte solicitado para garantizar el 

acceso de todos a la información. 
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Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, la empresa adjudicataria deberá indicar al 

director de la obra al inicio de la ejecución del contrato los medios por los que va a facilitar 

la  información  a  las  personas  afectadas. Durante  la  ejecución  de  la  obra,  el  contratista 

deberá  aportar  al  director  de  la  misma  un  informe  detallado  sobre  las  actuaciones 

realizadas, su alcance y destinatarios. 

 

5. La empresa adjudicataria deberá elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecución de 

la obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las soluciones 

técnicas  necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  existentes  en 

materia de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

El contratista al inicio de la ejecución del contrato deberá presentar un Plan de accesibilidad 

en relación con el personal vinculado a la ejecución del mismo. Antes de su finalización, la 

empresa  adjudicataria  deberá  aportar  un  informe  detallado  sobre  las  actuaciones 

realizadas con determinación de su alcance y destinatario. 

 

6. El adjudicatario deberá cumplir como mínimo las condiciones recogidas en los convenios 

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condición será igualmente exigible a 

los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

 

Para  acreditar dicha  condición,  tanto el  adjudicatario  como  los  subcontratistas deberán 

presentar  una  vez  formalizado  el  contrato,  declaración  responsable  relativa  a  dicho 

extremo, haciendo mención expresa al  convenio  colectivo de aplicación. Asimismo, a  lo 

largo de la ejecución del contrato, el responsable del mismo podrá recabar una relación del 

personal que esté participando en los trabajos con sus DNI correspondientes acompañada 

de la documentación justificativa del pago de las cotizaciones sociales ya sea  la Relación 

Nominal de Trabajadores (RNT), el documento de Relación de liquidación de cotizaciones 

(RLC)  o  el  Informe  de  Datos  de  Cotización  (IDC).  Esta  condición  tendrá  el  carácter  de 

obligación  contractual  esencial  a  los  efectos  del  artículo  211  de  la  LCSP  y  la  cláusula 

siguiente del presente pliego. 

Cláusula 19. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES. 

 
Tendrán  la  consideración  de  obligaciones  contractuales  esenciales  a  los  efectos  previstos  en  el 

artículo 211 LCSP, las siguientes: 

1. La obediencia u observancia de las órdenes de la Dirección Facultativa. 
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2. La  previa  autorización  expresa  del  órgano  de  contratación  para  proceder  a  la 

suspensión de la ejecución de las obras. 

 

3. La previa autorización expresa del órgano de contratación para proceder a la cesión 

del contratado. 

 

4. El cumplimiento del compromiso de adscripción de medios. 

 

5. La asistencia al acto de comprobación del replanteo. 

 

6. El cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en los convenios colectivos 

sectoriales  y  territoriales  aplicables.  Dicha  obligación  será  igualmente  exigible  a  los 

subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

 

7. La recepción municipal de las obras de urbanización. 

Cláusula 20. RESPONSABILIDADES Y GASTOS DEL CONTRATISTA. 

 

20.1. Responsabilidades del contratista. 

 

El contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las prestaciones a contratar, 

correspondiéndole  la  realización  a  buen  fin  de  todos  los  trabajos  de  los  diferentes  oficios  que 

intervienen para la total realización del servicio, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, 

con sujeción a los documentos contractuales que Sogepsa pone a disposición de los licitadores, y 

que constituyen parte integrante del contrato. 

 

El  Contratista  es  especialmente  responsable  de  las  condiciones  de  seguridad  en  los  trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia 

y  las que  se promulguen durante  la ejecución del  contrato, así  como  las medidas que dicten  la 

Inspección  de  Trabajo  y  demás  Organismos  competentes  y  las  normas  de  seguridad  que 

correspondan  a  las  características  de  los  trabajos  contratados.  Asimismo,  estará  obligado,  con 

respecto al personal que emplee en la prestación del servicio, al cumplimiento de las disposiciones 

de aplicación en cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos 

Laborales, respondiendo de cualquier perjuicio que por tales incumplimientos pudiera ocasionar a 

Sogepsa o a terceros. 
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Será responsabilidad del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que cause a terceros, 

a la propia Sogepsa o al personal de la misma, mientras dure la ejecución del contrato y, en su caso, 

el plazo de garantía. 

 

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como 

particulares, que se requieran para la prestación de las obras. 

 

20.2. Gastos del contratista. 

 

Son  de  cuenta  del  contratista  los  gastos  e  impuestos  derivados  del  anuncio  o  anuncios  de  la 

licitación, que en su caso hayan sido realizados, así como los de formalización del Contrato. 

 

Serán  de  cuenta  y  cargo  del  Contratista  los  gastos  que  se  requieran  para  la  obtención  de 

autorizaciones,  licencias,  documentos  o  cualquier  información  de  organismos  oficiales  o 

particulares,  así  como  los  porcentajes  que  se  establezcan  en  el  Proyecto  por  prestación  de  los 

trabajos  facultativos  de  replanteo,  vigilancia  y  liquidación,  los  de  señalización  de  las  obras  y 

cualquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía 

que éstas señalen. 

 

Asimismo,  los  impuestos, derechos,  tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que 

resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen, 

exonerando  a  Sogepsa  de  cualquier  pago  adicional  al  contemplado  en  el  contrato  por  estos 

conceptos. 

 

Será por cuenta del Contratista indemnizar los daños que se origine a terceros como consecuencia 

de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  contrato,  relevando  a  Sogepsa  de  toda 

responsabilidad o reclamación que le fuese exigida al respecto. El Contratista no sólo responderá 

de sus propios actos, sino también de los subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste 

sus servicios y de los de las demás personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislación 

vigente.   

Cláusula 21.  ‐ CERTIFICACIONES/ RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

 

21.1. Certificados de obras y Régimen de pagos. 

 

El contratista tendrá derecho a ser pagado cada mes el precio de las Obras ejecutada de manera 

efectiva y correcta. El contratista deberá presentar a Sogepsa, a través de la Dirección Facultativa, 
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un  certificado  de  obras  provisionales  para  su  validación  ("Certificado  de  Obras"),  en  el  que  se 

indicarán los importes a los que se considere autorizado. 

 

Los Certificados de Obras y  los pagos  realizados no  implicarán  la aprobación de  las Obras ni  su 

aceptación hasta la firma del Acta de Recepción de las obras por parte del Ayuntamiento de Siero. 

 

En los Certificados de Obras, las Obras deben, en cualquier caso, facturarse al precio de cada unidad 

de trabajo estipulada en el proyecto de obras aprobado, o a los precios comparativos establecidos 

durante el curso de las Obras, aprobadas por la Dirección Facultativa y Sogepsa. 

 

Cada 30 días, el Contratista enviará un Certificado de Obras, incluyendo una relación valorada de 

las Obras realizadas durante las cuatro semanas anteriores y los precios aplicables.   

 

Una vez  recibido el proyecto de Certificado de Obras, Sogepsa, actuando a  través del Dirección 

Facultativa, dispondrá de diez días hábiles para revisar y aprobar o rechazar el Certificado de Obras 

presentado.  Si se rechaza, deben indicarse las razones de esto. 

 

Si Sogepsa no está de acuerdo con alguno de  los puntos  incluidos en el Certificado de Obras, el 

Contratista  deberá  presentar  un  nuevo  Certificado  de  Obra  en  un  plazo  de  cinco  días  hábiles 

contado a partir de la notificación del rechazo del Certificado de Obra inicial.  

 

En  caso de desacuerdo con cualquiera de  las unidades de  trabajo ejecutadas,  la parte de dicha 

unidad con respecto a la cual las Partes están de acuerdo se incluirá en el Certificado de Obras, la 

parte en disputa será tratada por separado.   El  importe definitivo, una vez resuelto el  litigio, se 

incluirá  en  el  siguiente  certificado  de  obras  que  se  expide,  de  conformidad  con  los  términos  y 

condiciones establecidos en los párrafos anteriores. 

 

Del mismo modo Sogepsa podrá expresar su desacuerdo con la totalidad o parte de un Certificado 

de Obras previamente aprobado en caso de que posteriormente detecte cualquier defecto, error, 

omisión o irregularidad que pueda afectar a las partes facturadas de la obra o que pueda suponer 

una pérdida o lesión.  En tales circunstancias, el importe controvertido del Certificado de Obras que 

haya  sido  cancelado  se  deducirá  del  certificado  de  obras  futuro  hasta  que  el  contratista  haya 

rectificado el motivo de la cancelación.   

 

El Contratista, junto con cada Certificación de Obras, deberá presentar un registro de los retrasos 

en el Programa de Construcción que hayan podido surgir durante el período al que corresponda la 

factura, así como cualquier reclamación que pueda tener pendiente contra el Cliente. 
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Una vez aprobada la Certificación de Obras por parte de Sogepsa, éste comunicará al Contratista 

dicha aprobación.  

 

Una vez aprobada  la Certificación de Obras por parte del Cliente,  el Contratista emitirá  factura 

dirigida al Promotor. 

 

21.2 Revisión de Precios. 

 

Conforme al apartado IX del cuadro resumen; no ha lugar a la revisión de precios al superar la obra 

el plazo de un año. 

Cláusula 22. FACTURAS Y PAGO 

 

Sogepsa solamente procederá abonar el pago correspondiente a los trabajos de redacción de la 

Adecuación del Proyecto que formen parte de la oferta objeto de esta licitación, una vez que dicho 

documento haya sido aprobado por el Ayuntamiento de Siero u obtenido informe técnico de forma 

expresa y suficiente.  

 

Se abonará el 100% del precio que se correspondiese con la prestación de servicio, conforme al 

importe calculado según lo establecido en el apartado VIII del cuadro resumen, dentro del plazo 

máximo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la factura y una vez 

cumplida la condición relativa a la aprobación municipal. 

 

Sogepsa efectuará el pago del importe de la Certificación de Obras mediante transferencia bancaria 

a la cuenta indicada por el Contratista en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir 

de la fecha de la factura, que coincidirá con la fecha aprobación del Certificado de Obras por parte 

de Sogepsa. 

 

El Contratista preparará y entregará cada mes de obra viva la correspondiente, correcta y válida 

factura de IVA (en adelante, la "Factura") dirigida a Sogepsa, sobre la base del Certificado de Obras 

presentado por el Contratista y aprobado por  la Dirección Facultativa.   Esta  factura  indicará  los 

importes a tener en cuenta en el importe provisional de las Obras ejecutadas y reflejará fielmente 

su porcentaje. 

 

El Contratista estará obligado a presentar a Sogepsa, junto con cada factura, una declaración escrita 

confirmando  que  el  Contratista  no  está  atrasado  con  ningún  pago  a  los  subcontratistas,  y 

declaraciones de los subcontratistas de que el Contratista no está atrasado con ningún pago por las 
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Obras aceptadas y facturadas provisionalmente.  Si el Contratista no paga las cantidades debidas a 

los subcontratistas, a pesar de haber obtenido los importes adeudados de Sogepsa, esta sociedad 

tendrá derecho a retener el pago a favor del Contratista, hasta que reciba el estado de cuenta del 

subcontratista confirmando la recepción del importe adeudado del Contratista. 

Cláusula 23. SEGURO. 

 

El Contratista será responsable de, e  indemnizará y eximirá a Sogepsa,  incluidos sus respectivos 

directores y empleados, de y contra, cualquier gasto, responsabilidad, pérdida directa o indirecta, 

reclamación o procedimiento de cualquier  tipo con respecto a  lesiones personales o muerte de 

cualquier persona que surja de o en el curso de o causado por la realización de las Obras, excepto 

en la medida en que el mismo se deba a cualquier acto o negligencia de Sogepsa o de cualquier 

persona de la que Sogepsa sea responsable. 

 

El Contratista será responsable de, e  indemnizará y eximirá a Sogepsa,  incluidos sus respectivos 

directores  y  empleados,  de  y  en  contra  de,  de  cualquier  responsabilidad  de  gastos,  pérdida, 

reclamación o procedimiento con respecto a cualquier pérdida directa o indirecta, lesión o daño de 

cualquier tipo a cualquier propiedad real,  en la medida en que dicha pérdida, lesión o daño surja 

de o en el curso de o en razón de la realización de las Obras y en la medida en que la misma se deba 

a cualquier negligencia, incumplimiento del deber legal, omisión o incumplimiento del Contratista 

o de cualquier persona empleada o contratada por el Contratista en o en relación con las Obras o 

cualquier parte de ellas. 

 

Sin perjuicio de sus obligaciones de indemnización al, el Contratista suscribirá las siguientes pólizas 

antes del inicio de las Obras. El Contratista entregará a Sogepsa certificados, endosos, memorandos 

que demuestre la cobertura de su seguro requerido, incluidas las renovaciones. 

  

‐ una póliza de seguro de responsabilidad civil/general por un importe no inferior al precio 

establecido en el presente contrato por concurrencia; 

‐ una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional de 500.000 euros por reclamación 

y total; 

‐ un seguro de Todo Riesgo Construcción por un importe no inferior al precio establecido en 

el presente contrato. 

 

El contratista se asegurará de que todos los subcontratistas, proveedores y otras partes implicadas 

en el desarrollo, realización, instalación y puesta en servicio de los equipos y las Obras previstas en 

el Acuerdo se suscriban y mantengan en vigor: 

‐ cualquier seguro requerido en virtud de subcontrato aprobados por Sogepsa; 
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‐ al menos  las pólizas de seguro  requeridas por  la normativa aplicable a cada uno de sus 

servicios. 

 

El Contratista debe estar asegurado por montos suficientes para daños corporales, materiales y 

consecuentes. 

 

El contratista debe enviar a Sogepsa previa solicitud de certificados de seguro o una carta apropiada 

del corredor de seguros o compañía correspondiente confirmando que se han pagado todas  las 

primas. 

Cláusula 24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Serán causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 245 LCSP, 

las siguientes: 

1. La  desobediencia  o  inobservancia  de  las  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa  o  del 

Responsable del contrato. 

 

Para  que  la  desobediencia  o  inobservancia  constituyan  causa  de  resolución,  las 

órdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de órdenes o de cualquier otro 

medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.  

 

Bastará  un  solo  acto  de  desobediencia  o  inobservancia  cuando  la  conducta  de  la 

empresa o su personal sea intencionada; se apreciará intencionalidad cuando tras una 

inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a  la orden en el menor plazo 

posible  desde  que  se  produzca  el  correspondiente  requerimiento  por  parte  de  la 

Dirección facultativa o del Responsable del contrato.  

 

Cuando  la  conducta  de  la  empresa  o  de  su  personal  no  sea  intencionada,  sino 

negligente, la desobediencia o inobservancia deberán ser reiteradas. En este supuesto, 

la causa de resolución concurrirá, aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 

órdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciará reiteración cuando la 

Dirección  facultativa  o  el  Responsable  del  contrato  hayan  reiterado  por  escrito 

órdenes inicialmente inobservadas en, al menos, dos ocasiones durante el periodo de 

un (1) mes. 

 

2. La suspensión de la ejecución de las obras sin autorización expresa. 

Se considerará causa de resolución la suspensión de la ejecución de las obras por parte 

del contratista sin autorización expresa de Sogepsa, salvo que obedeciera a una orden 
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de la Dirección facultativa que tuviera como finalidad evitar daños a las personas, a la 

propia obra o a otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial 

competente. 

 

3. La cesión del contrato sin la autorización del órgano de contratación. 

 

Será causa de  resolución  la  cesión del  contrato a un  tercero  sin  la autorización del 

órgano de contratación o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego 

y en el artículo 214 LCSP. 

 

4. El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios. 

 

Será causa de resolución, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a 

la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.  

 

5. La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo. 

 

6. El incumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales 

y territoriales aplicables, no solamente por parte del adjudicatario sino también en el 

caso de que el incumplimiento sea imputable a los subcontratistas que participen en 

la ejecución del contrato. 

 

Para la aplicación de las causas de resolución se podrá estar a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP, 

debiendo  tramitarse  la  resolución  contractual  previa  audiencia  del  contratista,  produciendo  los 

efectos señalados en los artículos 213 y 246 LCSP. 

 

Además, el contrato podrá ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o de 

los  plazos  parciales  fijados  en  el  apartado  X  del  cuadro  resumen  que  hagan  presumiblemente 

razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte 

por la imposición de las penalidades señaladas en la cláusula siguiente de este pliego y en el artículo 

193 LCSP.  

Cláusula 25. PENALIDADES. 

 

25.1. Penalidades por demora. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento  del  plazo  total  o,  en  su  caso,  de  los  plazos  parciales,  Sogepsa  podrá  llegar  a 
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materializar la resolución del contrato u optar, por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el artículo 193 

LCSP.  

 

Cada  vez que  las penalidades por demora alcancen un múltiplo del  5 por  ciento del  precio del 

contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición, en su caso, de nuevas penalidades. 

 

25.2. Penalidades por ejecución defectuosa. 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecución defectuosa del objeto 

del  contrato,  ya  sea  por  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  o  por 

inejecución o ejecución defectuosa de la obra, Sogepsa podrá llegar a materializar igualmente la 

resolución  del  contrato  u  optar,  por  la  imposición  de  penalidades,  las  cuales  deberán  ser 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no pudiendo las cuantías de cada una de ellas 

superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 

50 por ciento del precio del contrato.  

 

Como regla general, su cuantía será de un 1 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, salvo 

que, motivadamente,  el  órgano  de  contratación  estime  que  el  incumplimiento  es  grave  o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 por ciento o hasta el máximo legal del 10 por ciento 

respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para  valorar  la 

gravedad. 

 

La imposición de penalidades será, en cualquier caso discrecional por parte de Sogepsa en los casos 

anteriormente citados, previa notificación suficiente y razonamiento justificado ante el órgano de 

contratación. 

 

25.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratación. 

 

La  infracción  de  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  215.2  LCSP  para  proceder  a  la 

subcontratación,  así  como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las 

circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la 

subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de 

hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 
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25.4. Procedimiento. 

 

Las  penalidades  se  impondrán  por  Sogepsa,  a  propuesta  de  la  Dirección  facultativa,  previa 

audiencia por plazo de cinco (5) días hábiles al contratista, serán inmediatamente ejecutivas, y se 

harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre 

la  garantía  que  se  hubiese  constituido,  cuando  no  puedan  deducirse  de  las  correspondientes 

certificaciones. 

Cláusula 26. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Para proceder a la suspensión de las obras, ya sea temporal o definitiva deberá de concederse un 

plazo de audiencia de tres (3) días hábiles al adjudicatario. 

 

Si Sogepsa acordase una suspensión, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde el 

siguiente a que se acuerde la misma se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión que 

deberá  ser  firmada  por  el  Director  Facultativo  de  las  obras  y  el  contratista.  En  dicho  Acta  se 

consignarán las circunstancias que han motivado la suspensión, así como la situación de hecho en 

la ejecución del contrato. 

 

En el plazo máximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensión deberá 

unirse al Acta, como Anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra 

ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.  

 

La  suspensión definitiva de  las obras  sólo podrá  tener  lugar  por motivo  grave,  suficientemente 

justificado y mediante acuerdo adoptado por Sogepsa.  

Cláusula 27. RECEPCIÓN DEL CONTRATO Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

 

27.1. Recepción. 

 

A efectos de que  se pueda practicar  la  recepción del  contrato, el  contratista deberá  comunicar,  con una 

antelación de quince (15) días naturales, a la dirección de las obras la fecha prevista para la terminación de 

las obras. 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción de Sogepsa, la totalidad de la prestación. En todo caso, su 

constatación exigirá por parte Sogepsa y, en su caso, del Ayuntamiento de Siero de un acto formal 
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y positivo de recepción dentro del mes siguiente a la terminación de la obra o en el plazo que se 

determine en el cuadro resumen por razón de sus características. 

 

A  la  recepción de  las obras a  su  terminación y a  los efectos establecidos en el párrafo anterior 

concurrirá un facultativo designado por Sogepsa representante de esta, el facultativo encargado de 

la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico 

designado por Sogepsa y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose acta.  

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de  las mismas señalará  los defectos observados y detallará  las  instrucciones precisas  fijando un 

plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Para  que  comience  el  plazo  de  garantía  las  obras  deberán  estar  recepcionadas  también  por  el 

Ayuntamiento de Siero. Esta recepción podrá realizarse junto con la de Sogepsa o en un momento 

posterior. 

 

Con anterioridad al acto formal de la recepción de la obra, el contratista entregará a Sogepsa toda 

la documentación técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la 

puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que 

fueran necesarios para su funcionamiento. 

 

Asimismo,  en  el  momento  de  la  recepción  la  empresa  deberá  hacer  entrega  de  la  siguiente 

documentación: 

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de 

las instalaciones. 

 

2. La  documentación  relativa  a  las  garantías  de  las  instalaciones  ejecutadas  y  de  los 

materiales utilizados en la construcción.  

 

3. Los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones 

ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, así como las llaves, válvulas, 

registros, etc. 
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4. Una relación de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han 

participado en la ejecución de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervención 

de las mismas. 

 

La  documentación  se  presentará  en  papel  en  carpetas  formato  A‐4,  salvo  los  planos,  que  se 

facilitarán mediante una copia en papel en formato A‐3 y otra en formato digital, extensión DWG.  

 

Esta documentación se acompañará de una relación enumerada firmada por el contratista con el 

visto bueno del Director de la obra. 

 

27.2. Medición General y Certificación final. 

 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 

formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de 

las  realmente  ejecutadas  de  acuerdo  con  el  proyecto.  A  tal  efecto,  en  el  acta  de  recepción  el 

Director  de  la  obra  fijará  la  fecha  para  el  inicio  de  dicha  medición,  quedando  notificado  el 

contratista para dicho acto. En su caso, en el cuadro resumen podrá establecerse un plazo mayor 

en función de las características de las obras. 

 

De dicho acto se levantará acta en triplicado o cuadruplicado ejemplar que firmarán Sogepsa, el 

Director de la obra y el contratista, y, en su caso, el Ayuntamiento de Siero retirando un ejemplar 

cada uno de los firmantes. Si el contratista no asistiera a la medición, el ejemplar del acta le será 

remitido por el Director de la obra. 

 

El Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final dentro de los diez 

(10) días siguientes al término del plazo de un mes desde la recepción. 

 

A la vista de la medición final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, 

Sogepsa  deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras  ejecutadas,  que  será  abonada  al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Cláusula 28. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

28.1. Cesión del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero  siempre  que  las  cualidades  técnicas  o  personales  del  cedente  no  hayan  sido  razón 



 

 
 

PCAP Adecuación de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras de Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial 
de Bobes. Siero                   79 

determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

 

El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  corresponderían  al 

cedente. 

 

28.2. Subcontratación. 

 

En el apartado XVIII del cuadro resumen de características del contrato se determina la posibilidad 

de subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación, así como aquellas tareas críticas 

que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el artículo 215 del LCSP. En todo caso, la 

limitación a la subcontratación no podrá suponer una restricción efectiva de la competencia. 

 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones 

establecidos en el artículo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. El Responsable 

del contrato o cualquier representante del órgano de contratación podrán acceder en cualquier 

momento al Libro de Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión de la 

maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar por escrito, 

tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando se inicie la ejecución de éste, a Sogepsa la 

intención  de  celebrar  los  subcontratos,  señalando  la  parte  de  la  prestación  que  se  pretende 

subcontratar  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante/s  legales  del  subcontratista,  y 

justificante  adecuadamente  la  aptitud  de  éste  para  ejecutarla  por  referencia  a  los  elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar de conformidad con el artículo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista 

tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 

comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de 

aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Sogepsa, con arreglo estricto a los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de 

las obligaciones en materia medioambiental,  social o  laboral a  las que se refiere el artículo 201 

LCSP.  El  conocimiento  que  tenga  Sogepsa  de  los  subcontratos  celebrados  en  virtud  de  las 

comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 215, o la autorización 
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que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad 

exclusiva del contratista principal.  

 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno 

de los supuestos del artículo 71 LCSP. 

 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

 

Los subcontratos tendrán, en todo caso, naturaleza privada. 

 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a Sogepsa por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y 

de los subcontratos. 

Cláusula 29. FORMAS DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

El cumplimiento del contrato se acreditará mediante acta suscrita por el adjudicatario y el órgano 

de contratación, previo informe del Responsable del Contrato o del Director facultativo, pudiendo 

el órgano de contratación delegar su representación para dicho acto, de lo que quedará constancia 

en el propio documento. 

 

Se  podrán  efectuar  recepciones  parciales  de  aquellas  partes  del  contrato  susceptibles  de  ser 

ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas a Sogepsa según lo pactado en el contrato. 

Cláusula 30. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN. 

 

30.1. Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía será el señalado en el apartado XX del cuadro resumen de características del 

contrato y se computará a partir de la recepción total de la obra por el Ayuntamiento de Siero.  

 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan 

manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la conservación y policía de la obra, siendo 

responsable  de  los  daños  intrínsecos  que  en  ella  se  produzcan,  siguiendo,  en  su  caso,  las 

instrucciones que reciba del Director facultativo. 
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Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras 

 

Si el informe de la Dirección de obra sobre el estado de las mismas fuera favorable el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos. 

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 

en  la ejecución de  la obra y no al uso de  lo construido durante el plazo de garantía, el Director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 

de  lo  construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  el  cual  continuará  encargado  de  la 

conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad  alguna  por  ampliación  del  plazo  de 

garantía. Si el contratista descuidase la conservación o ignorase las instrucciones recibidas y diere 

lugar a que peligre la obra se ejecutarán por Sogepsa y a costa del contratista los trabajos necesarios 

para evitar el daño. 

 

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de Sogepsa quedará extinguida la responsabilidad 

del contratista. 

 

30.2. Liquidación del contrato. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas, transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de 

las  mismas  fuera  favorable  o,  en  caso  contrario,  una  vez  reparado  lo  construido  a  costa  del 

contratista, de conformidad con el apartado anterior, se formulará por la dirección de obra, en el 

plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas, tomando como 

base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez (10) días preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 

del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación aprobará la liquidación y abonar, en su 

caso, el saldo resultante de la misma, ordenando lo que proceda en relación con la devolución o 

cancelación de la garantía 
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Cláusula 31. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

El  contratista  reconoce  los derechos de propiedad  intelectual  de Sogepsa  sobre el proyecto de 

obras redactado y el resto de la documentación que se genere, en el desarrollo y ejecución de la 

presente licitación. 

Cláusula 32. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 

con ocasión de  la ejecución del contrato a  la que se  le hubiese dado el  referido carácter en  los 

pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 

 

La extensión de este deber se entenderá sin perjuicio de las obligaciones específicas que puedan 

afectar al contratista en relación con dicha información de acuerdo con la Constitución y otras leyes, 

especialmente las relativas a la protección del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal 

y a la propia imagen, incluida la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

 

El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 

hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El licitador indicará a 

Sogepsa  si  existe  o  no  información  confidencial  y,  en  caso  afirmativo,  los  datos  que  considere 

confidenciales, conforme al modelo que se recoge en el Anexo XII. 

Cláusula 33. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los 

datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación 

del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad 

con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales. 

 

El  adjudicatario deberá  formar e  informar  a  su personal  de  las  obligaciones  que  en materia  de 

protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del 

contrato, en especial  las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria 

personalmente de las infracciones legales en que, por incumplimiento de sus empleados, se pudiera 

incurrir. 
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De conformidad con  lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa al licitador que los datos que facilite 

serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable en Sogepsa es Dña. Paula Bertrand 

Pire  (pbp@Sogepsa.com).  Podrán  ejercerse  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 

oposición en  la  forma y de acuerdo  con  los procedimientos establecidos en  la mencionada  Ley 

Orgánica, mediante escrito o mail dirigido a la persona indicada. Asimismo, el licitador entregará 

un consentimiento, conforme al modelo del Anexo XIII, suscrito por cada uno de los afectados para 

la gestión de sus datos personales por Sogepsa. 
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ANEXO I 

 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 
 

 
 
D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 
D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta  licitación, en …………………., actuando en 
nombre propio / como representante de la sociedad …………………..(Reseñar nombre de empresa y 
poder o cargo)………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,  DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD: 
 
1.‐ Que a la licitación convocada por a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. 
(Sogepsa) para la contratación conjunta de los servicios y obras para la “Adecuación del Proyecto 
Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes, 
en el concejo de Siero” concurren, presentando diferentes proposiciones, empresas vinculadas en 
el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.  
 
2.‐ Que la empresa dominante y  las dependientes que concurren a  la presente licitación son las 
siguientes: 
 
 

EMPRESA DOMINANTE 
………………………………………………………………………………..

CONCURRE / NO CONCURRE 

EMPRESA DEPENDIENTES QUE CONCURREN 
A LA LICITACIÓN: 

‐ …………………………………………………………….. 
‐ …………………………………………………………….. 
‐ …………………………………………………………….. 
 

 

 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 

 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
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                                                                                 ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 
D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta  licitación, en …………………., actuando en 
nombre propio / como representante de la sociedad …………………..(Reseñar nombre de empresa y 
poder o cargo)………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,  y a los efectos de 
participar en la licitación promovida por Sogepsa para la contratación conjunta de los servicios y 
obras para la “Adecuación del Proyecto Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial 
de  Pluviales  del  Área  Industrial  de  Bobes,  en  el  concejo  de  Siero”  DECLARO  BAJO  MI 
RESPONSABILIDAD: 
 
1.‐ Que he quedado enterado del anuncio publicado en el Perfil del contratante de Sogepsa  para 
la  ejecución  del  contrato  que  tiene  por  objeto la prestación de los servicios y ejecución de obras 
para  la  “Adecuación del  Proyecto Constructivo  y  Ejecución de  las Obras  del  Colector Parcial  de 
Pluviales del Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero”, y conozco las condiciones, cláusulas 
y documentación que rige el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, 
sin salvedad alguna. 
 
2.‐  Que  la  sociedad  a  la  que  represento  está  válidamente  constituida  y  tiene  plena  capacidad 
jurídica y de obrar. 
 
3.‐ Que la sociedad a la que represento cuenta con la aptitud y las autorizaciones necesarias para 
ejercer  la  actividad  objeto  del  contrato  y,  conforme  a  su  objeto  social,  puede  presentarse  a  la 
licitación. 
 
4.‐ Que el firmante de la presente declaración ostenta la debida representación de la sociedad que 
presenta la oferta. 
 
5.‐ Que la empresa a  la que represento dispone de la solvencia económica,  financiera, técnica y 
profesional requerida en el pliego de condiciones para la contratación de dichas obras. 
 
6.‐ Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes están incursos 
en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, ni a las incompatibilidades a las que se refieren la Ley 5/2006 de Regulación de los 
Conflictos  de  intereses  de Miembros  del  Gobierno  y  de  los  Altos  Cargos  de  la  Administración 
General del Estado y la Ley 8/2018 del Principado de Asturias, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Grupos de Interés. 

 
7.‐  Que  la  empresa  a  la  que  represento  se  encuentra  al  corriente  tanto  de  sus  obligaciones 
tributarias con todas las Administraciones Públicas impuestas por las disposiciones vigentes en los 
términos previstos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado el por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; como de 
sus obligaciones con la Seguridad Social. 
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8.‐ Que en la oferta presentada por la empresa a la que represento se han tenido en cuenta las 
obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del 
empleo, igualdad de género, protección del medio ambiente, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad aplicables durante la 
ejecución del contrato. 
 
9.‐  Que  la  empresa  a  la  que  represento  declara  expresamente  su  voluntad  de  someterse  a  la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Oviedo de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto puedan surgir de la licitación y posterior contrato; y renunciando, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
10.‐ Que el licitador autoriza al Órgano de contratación y a la Mesa de contratación para que puedan 
consultar todos los datos recogidos en el ROLECE o en las listas oficiales de operadores económicos 
de otro Estado. 
 
11.‐ Que la licitadora es una PYME. 
 

Sí 
 

No 
 
12.‐ Que la empresa que represento emplea a 50 o más trabajadores. 
 

Sí 
 

No 
 
13.‐ Que el licitador garantiza la veracidad y autenticidad de las documentaciones y datos que se 
comuniquen. Y que se compromete a mantener actualizados todos los datos e informaciones de tal 
forma  que  correspondan  a  la  realidad  en  cada  momento.  Cualquier  perjuicio  que  pudiera 
producirse a Sogepsa como consecuencia de  los datos comunicados por el  licitador serán de su 
exclusiva responsabilidad. 
 
Con el objeto de que la información facilitada esté siempre actualizada y sin errores, el licitador se 
compromete a comunicar, con la mayor brevedad posible, aquellas modificaciones relativas a sus 
datos que se vayan produciendo o errores que se hayan detectado. 
 
14.‐  …………………  (en  el  supuesto  de  que  la  empresa  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras 
entidades  cumplimentando  la  solvencia  con  medios  externos  las  identificará  en  este  punto, 
debiendo presentar cada entidad una declaración responsable conforme a este modelo (artículo 75 
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público)…………….  
 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 

Fdo. …………………………………… 
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                                                                                      ANEXO III 

 

AUTORIZACIÓN PARA REMISIÓN DE NOTIFICACIONES 

 

 
D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 
D.N.I. n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 
nombre propio / como representante de la sociedad …………..(Reseñar nombre de empresa y poder 
o cargo)………………………, con CIF n º………….., y domicilio  social  en ……………..,   
 
AUTORIZO a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa) para remitir las 
notificaciones  que  procedan  con  respecto  a  la  licitación  y  contrato  que  tienen  por  objeto  la 
contratación  conjunta  de  los  servicios  y  obras  para  la  “Adecuación del  Proyecto Constructivo  y 
Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes, en el concejo 
de Siero” por medio de la siguiente dirección de correo electrónico ………………..  
 
Asimismo, se OBLIGA a confirmar por el mismo medio la recepción de las notificaciones que se le 
realicen y ACEPTA considerarse notificado por Sogepsa por medio del correo electrónico reseñado. 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
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                                                                                  ANEXO IV 

 

MODELO COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE) 

 

D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 
D.N.I. n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 
nombre propio / como representante de la sociedad …………..(Reseñar nombre de empresa y poder 
o  cargo)………………………,  con  CIF  n  º…………..,  y  domicilio    social    en  ………………  …………………… 
(RESEÑAR LA COMPARECENCIA DE CADA UNO DE LAS EMPRESAS O EMPRESARIOS QUE VAYAN A 
FORMAR PARTE DE LA UTE) 
 

SE COMPROMETEN 
 

1.‐ A concurrir  conjunta y  solidariamente al procedimiento para  la adjudicación del  contrato de 
prestación  contratación  conjunta  de  los  servicios  y  obras  para  la  “Adecuación  del  Proyecto 
Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes, 
en el concejo de Siero”. 
 
2.‐ A constituirse en Unión Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
contrato. 
 
3.‐  A  que  la  participación  de  cada  una  de  las  empresas  compromisarias,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios sería respectivamente la siguiente:  

‐ ...... % 
‐ ...... % 
‐ ...... % 

 
4.‐ A que todos los partícipes designen a D./Dª. ………………………. para que, durante la vigencia del 
contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el órgano de 
contratación. 
 
5.‐ A designar un domicilio y un correo electrónico único a los efectos de realizar notificaciones. 
 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 
 

Fdo. ………(Todos los componentes de la futura UTE)……. 
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                                                                                     ANEXO V 

 

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS AL CONTRATO 

 

 

D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 
D.N.I. n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 
nombre propio / como representante de la sociedad …………………..(Reseñar nombre de empresa y 
poder o cargo)………………, con CIF n º………….., y domicilio  social  en ……………..,  y a los efectos de 
participar en la licitación promovida por Sogepsa para la contratación conjunta de los servicios y 
obras para la “Adecuación del Proyecto Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial 
de  Pluviales  del  Área  Industrial  de  Bobes,  en  el  concejo  de  Siero”  SE  COMPROMETE 
EXPRESAMENTE, en el caso de ser la empresa adjudicataria de esta licitación, a adscribir los medios 
personales y materiales necesarios para su ejecución, y a mantenerlos durante todo el tiempo que 
dure  dicho  contrato,  según  lo  exigido  en  los  pliegos  de  licitación  y  conforme  a  la  propuesta 
presentada. 
 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
 

 
 
Se adjuntarán como anexo a este compromiso: 
 

1.‐ La relación detallada  de los medios personales  y materiales adscritos; especificando, 
en  su  caso,  las  titulaciones  o  acreditaciones  académicas  o  profesionales  que  exigidas  en  los 
pliegos o que se incluyan en propuesta presentada  

 
b.‐ La documentación  acreditativa  de la efectiva  disposición  de los medios  personales  y 

materiales. 
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                                                                         ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

ROLECE 

 
D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 
D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta  licitación, en …………………., actuando en 
nombre propio / como representante de la sociedad …………………..(Reseñar nombre de empresa y 
poder o cargo)………………, con CIF n º………….., y domicilio  social  en ……………..,  y a los efectos de 
participar en la licitación promovida por Sogepsa para la contratación conjunta de los servicios y 
obras para la “Adecuación del Proyecto Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial 
de  Pluviales  del  Área  Industrial  de  Bobes,  en  el  concejo  de  Siero”  DECLARO  BAJO  MI 
RESPONSABILIDAD: 
 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y 
se corresponden con los del certificado del Registro. 
 

Que  de  los  datos  de  esta  empresa  que  constan  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) han sido modificados los que a continuación se 
relacionan, según se acredita en los documentos que se adjuntan a este escrito, manteniéndose el 
resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de certificado del Registro: 

 
‐ ……………….. (Datos que han sido modificados y documentación justificativa que se acompaña). 

 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
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                                                                       ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 
n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 
propio  /  como  representante  de  la  sociedad  ……..(Reseñar  nombre  de  empresa  y  poder  o 
cargo)…………………, con CIF n º………….., y domicilio social en …………….., a los efectos de acreditar la 
SOLVENCIA  ECONÓMICA necesaria  para  la  contratación conjunta de los servicios y obras para la 
“Adecuación del Proyecto Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del 
Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero”. 
 
DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 
 
Que la licitadora tiene la solvencia económica suficiente para afrontar los servicios licitados y que 
el volumen anual de negocios de los tres últimos años es el siguiente: 
 

‐ Año 2022: …………………. 
‐ Año 2021: …………………. 
‐ Año 2020: …………………. 

 
En ……….., a …………….. de 2023 
 

 
 
 
 
 

Fdo. ………………………………… 
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                                                                            ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

 
D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 
n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 
propio  /  como  representante  de  la  sociedad  ……..(Reseñar  nombre  de  empresa  y  poder  o 
cargo)…………………, con CIF n º………….., y domicilio social en …………….., a los efectos de acreditar la 
SOLVENCIA  TÉCNICA  necesaria  para  la  contratación  conjunta  de  los  servicios  y  obras  para  la 
“Adecuación del Proyecto Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del 
Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero”. 
 
DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 
 
Que, durante los cinco últimos años, la empresa ha realizado de conformidad, según las reglas por 
las  que  se  rige  la  profesión,  y  se  llevaron  normalmente  a  buen  término  los  contratos 
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde al objeto de la presente licitación 
que figuran a continuación. 
 

FECHA  OBJETO  IMPORTE  CLIENTE 

       

 
 
Asimismo, se COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, a aportar, 
en el plazo máximo de siete (7) días hábiles, a contar desde la comunicación realizada por la Mesa 
de  Contratación,  los  certificados  de  buena  ejecución  relativos  a  los  citados  contratos,  en  los 
términos expresados en el pliego de cláusulas administrativa. 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
 

(En el  caso que  la  licitadora  sea una empresa de nueva  creación  la  tabla  a  completar  será  la 
siguiente:  
 

MAQUINARIA  MATERIAL  EQUIPO TÉCNICO 
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

 
D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 
n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 
propio  /  como  representante  de  la  sociedad  ……..(Reseñar  nombre  de  empresa  y  poder  o 
cargo)…………………, con CIF n º………….., y domicilio social en …………….., MANIFIESTA 
 
Que enterado del anuncio publicado en el Perfil del contratante de Sogepsa y de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación de la contratación conjunta de los servicios y obras 
para  la  “Adecuación del  Proyecto Constructivo  y  Ejecución de  las Obras  del  Colector Parcial  de 
Pluviales del Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero” se compromete a la ejecución de 
dicho contrato, con estricta sujeción a los requisitos, condiciones y obligaciones, y con el alcance 
exigidos en los pliegos de la licitación y demás documentación complementaria, por el precio de 
…………. EUROS (…… €) (en letra y número), más la cantidad de …………. EUROS (…… €) (en letra y 
número)  correspondiente  al  IVA, por  lo que el  importe  total asciende a  la  cantidad de …………. 
EUROS  (……  €)  (en  letra  y  número),  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  pliegos  de 
prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas  que  sirven  de  base  a  la  convocatoria,  cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente. 
 
(Cumplimentar solo en caso de subcontratación) 
 
Asimismo, se MANIFIESTA que, en caso de resultar adjudicatario, se tiene previsto subcontratar la 
ejecución parcial del objeto del contrato consistente en …………………(reseñar trabajos a realizar por 
empresa  subcontratada)………………………….  a  la  empresa  ………..(reseñar  datos  empresa 
subcontratada  y  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica)…….  por  un  importe  total  de 
…………. EUROS (…… €) (en letra y número), IVA incluido. 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
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                                                                                        ANEXO X 

 

 

MODELO DE AVAL 

 
La entidad …………….. (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ……….,  
con C.I.F. n º ……………………, y domicilio, a efectos de notificaciones y requerimientos, en …………….., 
y en su nombre y representación …………. (datos de los apoderados) …………..con poderes suficientes 
para obligarle en este acto 
 

AVALA 
A: …………………….. (datos del avalado) ………………….  en virtud de lo dispuesto por ………… (normas y 
artículos  que  imponen  la  constitución  de  esta  garantía)  ………………..  para  responder  de  las 
obligaciones  siguientes:  ………….  (detallar  el  objeto  del  contrato  y  la  obligación  asumida  por  el 
garantizado) …. ante la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa) por un 
importe de: ………….. (importe de euros en letra y números) ……………. 
 
La  entidad  avalista  declara  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  los  requisitos  previstos  en  el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión  y  con  compromiso  de  pago  al  primer  requerimiento  de  Sogepsa,  con  sujeción  a  los 
términos previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo. 
 
Este aval tendrá validez hasta que Sogepsa autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de contratación del Sector Público 
 
Esta garantía ha sido inscrita, en el día de la fecha, en el Registro especial de Avales con el número 
…….. 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 

…………… (razón social de la entidad) …………… 
 

…………………..…………………… (firma de los Apoderados)…………….. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número………………………………….. 
 
………………… (razón social de la entidad aseguradora) ……………………………., en adelante, asegurador, 
con domicilio en     ……………………,     calle………………………………………………,   y     NIF……………..…………… 
debidamente representado por ………………   (datos del apoderado) ………………………….con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, 
 

ASEGURA 
 

A ………………………… (datos del asegurado) .................………………......., en concepto de tomador del 
seguro,  ante  Sociedad Mixta  de  Gestión  y  Promoción  del  Suelo,  S.A.  (Sogepsa),  en  adelante 
asegurado, hasta el importe …………… (cantidad de euros en letra y número por el que se constituye 
el  seguro)    ……………………………………..  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas por la 
que  se  rige  el  contrato  conjunto  de  los  servicios  y  obras  para  la  “Adecuación  del  Proyecto 
Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes, 
en el concejo de Siero” licitado por el asegurado en concepto de garantía definitiva para responder 
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y 
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el punto 1 del 
artículo 57 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La  falta de pago de  la prima,  sea única, primera o  siguientes, no dará derecho al  asegurador  a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El  asegurador  asume  el  compromiso  de  indemnizar  al  asegurado  al  primer  requerimiento  de 
Sogepsa,  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  normas  de 
desarrollo. 
 
El  presente  seguro  de  caución  estará  en  vigor  hasta  que  Sogepsa  autorice  su  cancelación  o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, y legislación 
complementaria. 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
Firma: Asegurador 
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MODELO DE DESIGNACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
 
D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 
n º ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 
propio  /  como  representante  de  la  sociedad  ……..(Reseñar  nombre  de  empresa  y  poder  o 
cargo)…………………, con CIF n º………….., y domicilio social en …………….., dentro del procedimiento 
de licitación de la  contratación conjunta de los servicios y obras para la “Adecuación del Proyecto 
Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial de Pluviales del Área Industrial de Bobes, 
en el concejo de Siero” DECLARA que 
 

No considera confidencial ningún documento incluido en su propuesta. 
 

Sí considera confidencial los documentos, páginas o datos presentados que se relacionan a 
continuación y por lo motivos que se detallan. documento incluido en su propuesta. 
 
 

SOBRE  DOCUMENTO  PÁGINAS / DATOS  MOTIVO 

       

       

 
 
 
En ……….., a …………….. de 2023 
 
 
 
 
 

Fdo. …………………………………… 
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                                                                                    ANEXO XIII 

 

 

MODELO CONSENTIMIENTO GESTIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
La “Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A.” (Sogepsa) informa: 
 

1. Que promueve una licitación para la contratación conjunta de los servicios y obras para la 
“Adecuación del  Proyecto Constructivo  y  Ejecución de  las Obras  del  Colector Parcial  de 
Pluviales del Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero”. 

2. Que  es  la  responsable  del  correcto  tratamiento  de  todos  los  datos  personales  que  los 
licitadores faciliten dentro de dicho procedimiento de licitación. 

3. Que los datos facilitados por los licitadores no serán cedidos a terceros. 
4. Que toda persona física, cuyos datos personales se aporten en las ofertas que se presenten 

en la presente licitación, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y cualquier otro 
que  establezca  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

5. Que los derechos antes relacionados se ejercerán ante la propia Sogepsa en la dirección 
c/Fruela, n º 5, planta 3ª, de Oviedo (CP 33007) o mediante correo electrónico a la dirección 
info@sogepsa.com en la forma prevista en la legislación vigente. 
 

INFORMADO de lo anterior D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, con D.N.I. nº ……………………, MANIFIESTA 
 

1. Que el firmante conoce y acepta que, en la documentación que se presenta a efectos de 
evaluar las ofertas realizadas, figuran los siguientes datos personales del que suscribe: 
 

a. ….. Indíquense los datos que proceda (Nombre, DNI, titulación, ....)…. 
 

2. Que el firmante da su autorización a Sogepsa para utilizar los datos personales relacionados 
en el  punto  anterior,  para  tramitar  la  licitación  y  evaluar  las ofertas que ….  (persona o 
empresa  licitadora  que  facilita  los  datos  del  firmante)…  ha  presentado  y,  en  caso  de 
resultar la misma adjudicataria del contrato objeto del procedimiento, para el seguimiento 
del  cumplimento  del  contrato  conforme  a  los  términos  de  la  licitación  y  de  la  oferta 
presentada. 
 

En ……….., a …………….. de 2023. 
 
 
 

Fdo.:……………………………………. 
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                                                                                         ANEXO XIV 

 

SOLICITUD DE VISITA A ZONA DE INSTALACIÓN DEL COLECTOR EN BOBES (SIERO) 

 

D./Dª ………………………………,    mayor de edad, en    posesión de su plena capacidad de obrar, con 

D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta  licitación, en …………………., actuando en 

nombre propio  /  como  representante de  la  sociedad ……………..(Reseñar  nombre de empresa  y 

poder o cargo)……………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,  EXPONE 

 

1.‐ Que está interesado en participar en la licitación para la contratación conjunta de los servicios y 

obras para la “Adecuación del Proyecto Constructivo y Ejecución de las Obras del Colector Parcial 

de Pluviales del Área Industrial de Bobes, en el concejo de Siero”” promovidas por la Sociedad Mixta 

de Promoción y Gestión del Suelo, S.A. (Sogepsa). 

 

2.‐ Que, conforme a lo publicado en el Perfil del contratante de esa entidad adjudicadora, el día 

………. de 2023 se ha programado una visita a  la  zona donde se  instalará un  colector parcial de 

pluviales, cuyas obras son objeto de licitación; siendo de interés para esta empresa/empresario, a 

los efectos de elaborar la pertinente propuesta de licitación acudir a dicha visita. 

 

3.‐  Que  se  compromete  a  que  las  personas  que  acudan,  en  representación  de  la 

empresa/empresario, atenderán, en todo momento,  las  instrucciones que realice el personal de 

Sogepsa y a acudir con los equipos de protección individual adecuados y seguridad reglamentaria 

para acceder a las obras, tales como chaleco reflectante, botas de seguridad, etc., así como, todo 

aquello que le requiera el personal de Sogepsa. 

 

Por todo ello, 

 

SOLICITA poder asistir a la visita programada por Sogepsa al Área Industrial de Bobes, en la fecha y 

hora señaladas. 

 

En ………,   a ………. de 2023 

 

 

Fdo. ………………………… 

 

 


